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Abstrakt v českém a anglickém jazyce 
Předmětem bakalářské práce je zpracování technologické etapy dokončovacích prací 
podlah v domě s pečovatelskou službou. V prostorách parkoviště jsou porovnány tři 
varianty skladby podlahy. Jsou posouzeny z hlediska finančního, bezpečnosti, 
rychlosti provádění a údržby. Podkladem pro zpracování je projekt realizace stavby.  
The subject of bachelor thesis is the processing technological phase of the finishing 
works in the house with nursing service. In the parking area are compared threes 
variants of floor composition. Threes variants of floor composition are assessed in 
thermis of financial, security, execution speed and service. The construction project is 
the basis of processing.  
Klíčová slova v českém a anglickém jazyce 
Technologie, stavba, vnitřní dokončovací práce, podlaha, zařízení staveniště, časový 
harmonogram, technologický předpis, rozpočet, nášlapná vrstva, podkladní vrstva, 
betonová dlažba, keramická dlažba, beton, laminátová podlaha, potěr 
Technology, building, interior finishing, floor, site equipment, time schedule, technology 
regulation, budget, walking surface, sub-base, concrete paving, ceramic tiles, 




Bibliografická citace VŠKP 
Vanda Lysáková Dům s pečovatelskou službou - dokončovací práce. Brno, 2017. 100 
s., 39 s. příl. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 








A- DOKLADOVÁ ČÁST 
 
A1. Zadání VŠKP 2  
A2. Abstrakt 5 
A3. Bibliografická citace VŠKP 6 
A4. Prohlášení autora o průvodnosti práce 7 
 
B- STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
 
B1. Technické a konstrukční řešení objektu 
B1.1  Identifikační údaje  13 
B1.2  Technická zpráva  14 
B2. Situace širších dopravních vztahů 
B2.1   Situace staveniště 19 
B2.2  Širší dopravní vztahy 19 
B3. Rozpočet včetně výkazu výměr  Příloha č. 4 
B4. Technologický předpis 
B4.1  Identifikační údaje 22 
B4.2 Připravenost 23 
B4.3 Materiál, doprava, skladování 23 
B4.4 Pracovní podmínky 27 
 B4.5  Pracovní postup 27 
B4.5.1 Postup provádění vnitřních podlah 27 
B4.5.2 Postup provádění nášlapných vrstev 30 
B4.5.3 Postup provádění podlahy na parkovišti 31 
B4.6 Personální obsazení 33 
B4.7 Stroje a pracovní pomůcky 33 
B4.8 Jakost a kvalita 34 
B4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví  35 
 B4.10 Ekologie 35 
 
 
B5. Zařízení staveniště 
B5.1 Identifikační údaje 38 
B5.2  Zásady organizace výstavby 39 
B6. Časový plán Příloha č. 3 
B7. Návrh strojní sestavy  
B7.1  Identifikační údaje 46 
B7.2 Návrh strojní sestavy 47 
B8. Kvalitativní požadavky 
B8.1  Identifikační údaje 57 
B8.2  Kontrolní a zkušební plán podkladních vrstev 58 
B8.3 Kontrolní a zkušební plán balkónů 62 
B8.4 Kontrolní a zkušební plán nášlapných vrstev 67 
B8.5 Kontrolní a zkušební plán u parkoviště 71 
B9. Bezpečnost práce 
B9.1  Identifikační údaje 79 
B9.2 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví 80 
B10. Variantní řešení 86 
B11. Závěr 95 
B12. Seznam použitých zkratek 96 
B13. Seznam obrázků 96 
B14. Seznam tabulek 97 
B15. Seznam příloh 98 





Předmětem mé bakalářské práce je technologická etapa dokončovací práce. 
Z dokončovacích prací jsem se zaměřila na podlahy v objektu s pečovatelskou 
službou. Má práce se skládá z technické zprávy objektu, situace širších dopravních 
vztahů, kde je navržena trasa pro dopravu veškerých materiálů. Zpracovala jsem 
položkový rozpočet pro veškeré podlahy v objektu. Technologický předpis je 
zpracován pro podlahy uvnitř objektu, pro podlahy na balkónech a skladbu podlahy 
na parkovišti. V prostorách parkoviště jsem navrhla a porovnala tři varianty skladeb. 
V podkladech je v těchto prostorách navržena skladba s nášlapnou vrstvou 
z betonové dlažby. V závěru mé práce je provedeno srovnání z hlediska ceny, 
bezpečnosti, rychlosti provádění a údržby. V bakalářské práci jsem dále zpracovala 
technickou zprávu pro zařízení staveniště, časový plán a plán bezpečnosti ochrany 
zdraví při práci na staveništi. Pro danou technologickou etapu jsem navrhla strojní 
sestavu a kontrolní a zkušební plán pro provádění podlah. Technologická etapa 
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1. Identifikační údaje stavby 
Název stavby: Dům s pečovatelskou službou Mlýnská 
Místo stavby: Obec: Brno 
 Ulice: Mlýnská 
 Katastrální území: Trnitá 
 Parcelní číslo: 326 
Účel stavby: bydlení 
Druh stavby: novostavba 
Údaje o stavebníkovi: Statutární město Brno 
 Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 1, 
 601 67 Brno 
Údaje o zpracovateli 
projektové dokumentace: Ateliér Habina s.r.o.,  




2. Technická zpráva 
URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
Charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemek se nachází v městské části Trnitá v Brně. Jedná se o nárožní 
parcelu, která je přístupná z přilehlé komunikace na ulici Mlýnská. Pozemek je 
rovinný. V roce 2012 byl na pozemku proveden inženýrsko-geologický průzkum. Na 
zeminy má velký vliv hladina podzemní vody. Svrchní vrstva je tvořena navážkou. 
Z výzkumu byla zjištěna slabá agresivita vody, která má vliv na beton.  
Urbanistické a architektonické řešení 
Nově navržený objekt navazuje na sousední domy a vytváří tak uzavřený blok. Byla 
zde využita jednoduchost a to tak, že půdorys objektu je do tvaru písmene L. Hlavní 
část domu, zakončena sedlovou střechou, navazuje na sousední dům na ulici 
Čechyňská, který je též zakončen sedlovou střechou. Hlavní část domu 
s pečovatelskou službou je tvořena ze 4 podlaží. V podkrovní části jsou vytvořeny 
terasy. V přízemí objektu je zřízen garážový prostor. Nezastavěná část pozemku 
bude obsahovat zelený dvůr pro obyvatele domu s pečovatelskou službou. Dům 
bude v části Brna dominovat spolu se dvěma dalšími objekty, které se nachází v 
jeho blízkosti. Architektonicky bude zapadat do okolní výstavby. 
Stavba je tvořena byty, které budou určeny pro ubytování seniorů a pečovatelské 
služby. Objekt bude obsahovat 22 bytových jednotek. Celková kapacita bude pro 
30 osob. Vstup do objektu spolu s čekárnou se bude nacházet v 1NP. Garážový 
prostor bude nabízet 5 stání pro automobily. Vertikální pohyb v objektu bude 
zajištěn schodištěm a jedním evakuačním výtahem. Celý objekt bude uzpůsoben 
pro pohyb imobilních osob. 
Založení 
Z inženýrsko-geologického průzkumu bylo zjištěno, že základové podloží je 
nevhodné. Objekt bude založen na základových pasech z železobetonu o rozměru 
800/800 mm. Bude zde použit beton C 20/25-XC2. Bude provedeno podepření 
základových pasů pomocí vrtaných pilot o průměru 600 mm a délky 10 m a budou 
vetknuty do štěrkového podloží. Použitý materiál musí být odolný proti agresivní 
síranové podzemní vodě s agresivitou XA1. Založení bude do nezámrzné hloubky 






V 1NP bude nosná konstrukce z části tvořena sloupy a pilíři, ty budou z hlediska 
materiálu železobetonové monolitické konstrukce. Jádro pro výtahovou šachtu a 
stropy jsou navrženy taky jako monolitické železobetonové konstrukce. Východní 
stěna v 1NP, ohraničující prostory garáže, bude tvořena betonovými tvárnicemi, 
které budou vyztuženy a následně vylity betonem. Obvodové zdivo, vnitřní nosné a 
nenosné bude vyzděno z cihelných voštinových pálených bloků. Překlady budou 
prefabrikované. U sedlové střechy bude nosná konstrukce střešního pláště tvořena 
krovem. Vaznice u krovu budou tvořeny ze dvou ocelových U profilů.  
Izolace 
Na pozemku byl proveden radonový průzkum v roce 2012. Z výsledků zkoušek bylo 
zjištěno, že na pozemku se střední propustností podloží se vyskytuje střední 
radonový index. Ochrana proti radonu bude zajištěna dvěma modifikovanými 
asfaltovými pásy. 
Proti pronikání zemní vlhkosti do konstrukce brání dva modifikované asfaltové pásy. 
V prostorách koupelen a mokrých provozech brání pronikání vlhkosti do konstrukce 
stěrková hydroizolace pod obkladem. Stěrková hydroizolace musí být vytažena na 
svislé konstrukce a to min. 150 mm, za vanou a sprchovým koutem 2000 mm. 
Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) s omítkou. Na 
fasády bude použita minerální vata. Extrudovaný polystyren bude použit u soklů. U 
sedlové střechy je navrženo zateplení pod a mezi krokve. Zateplovacím materiálem 
bude minerální vata. U ploché střechy a u teras bude použit pěnový polystyren 
anebo PIR desky. V konstrukcích podlah budou, jako kročejová izolace, použity 
polystyrenové desky.  
Střecha 
Plochá střecha je navržena nad schodišťovým prostorem a výtahovou šachtou. 
Nosnou konstrukci bude tvořit železobetonová stropní konstrukce. Tepelná izolace 
bude jako souvrství z pěnového polystyrenu a ten zároveň vytvoří spádovou vrstvu. 
Na souvrství bude uložena hydroizolační fólie z měkčeného PVC, která je přitížena 
kačírkem frakce 16/32 mm. Fólie z měkčeného PVC bude použita i u balkónů, lodžií 
a terasách. Nášlapná vrstva u těchto konstrukcí bude tvořena dlažbou uloženou na 
terčích.  
Sedlová střecha je navržena jako dvouplášťová. Na dřevěném bednění bude 





V souladu s ČSN 730540-2 budou provedeny výplně otvorů. Budou splněny 
veškeré požadavky na součinitel prostupu tepla výplní otvorů. Veškerá okna a 
dveře, které se nachází v obvodovém plášti objektu budou plastová a hliníková. 
Otevíravé části budou obsahovat celoobvodové kování pro manipulaci umožňující 
větrání. Okna budou mít čiré izolační dvojsklo, distanční rámeček bude plastový. 
Veškeré spáry, styky musí být provedeny tak, aby byly těsné a nedocházelo ke 
kondenzaci vody a materiál musí mít dostatečnou životnost a odolnost. Pro napojení 
výplně otvorů na konstrukci bude použita vnitřní parotěsná páska a vnější difúzně 
otevřená páska.  
Vnitřní dveře budou dřevěné. Výplň dveří bude odlehčená z dřevotřísky. Zárubně 
budou ocelové s drážkou pro těsnění.  
Podlahy a podhledy 
V obývacích pokojích je navržena nášlapná vrstva jako laminátová podlaha. 
V ostatních místnostech bude nášlapná vrstva jako keramická dlažba. Proti šíření 
hluku bude ve skladbě podlahy použita kročejová izolace ve formě polystyrenových 
desek. Plovoucí nosná vrstva je z litého samonivelačního potěru. Dle ČSN 734505 
– podlahy je řešena protiskluznost. 
Podhledy budou tvořit zavěšené SDK. Ve vlhkých prostorách budou použity SDK 
odolné proti vlhkosti a vodě. V objektu budou použity i SDK protipožární a to v 5NP.  
Úpravy povrchů stěn, malby a nátěry 
Vnitřní povrchy stěn budou mít štukovou omítku s nestíratelnou malbou. Na 
stropech i sádrokartonových podhledech bude nestíratelná malba. Keramický 
obklad bude na záchodech, sprchách, koupelnách a v prostorách za kuchyňskou 
linkou. Na kontaktním zateplovacím systému bude silikátový štuk. V konstrukci se 
budou vyskytovat ocelové prvky a u nich je potřeba provést úpravu povrchů. 
Provede se odstranění mastnoty, omytí soli, nečistot pomocí vysokotlaké vody, 
abrazivní otryskání a odstranění prachu. Dle ČSN EN ISO 12944 bude proveden 
protikorozní nátěr ocelových prvků. Ocelové dveře a kovový rám u zasklené stěny 
budou před úpravou opatřeny práškovým vypalovacím lakem. Povrch zárubní bude 
opatřen akrylátovým nátěrovým systémem. 
Výtah 
Do objektu je navržen evakuační výtah pro přepravu osob. Výtah bude elektrický 
lanový jehož výtahový stroj bude v šachtě. Nosnost navrženého výtahu je 1000 kg 
určený maximálně pro přepravu 13 osob. Kabina výtahu bude mít půdorysné 
rozměry 1100/2100/2100 (š/hl/v). Dveře do kabiny budou mít šířku 900 mm a budou 
jako jednostranné teleskopické. Navržená výtahová kabina má vnitřní povrchy 
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z nerez materiálu a podlaha je tvořena z penízkové gumy. Kabina bude osvětlena. 
Bude v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.  
3. Zdroje 
 
Projektová dokumentace- technická zpráva 
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1.  Situace staveniště 
Staveniště se nachází v Brně v městské části Brno - střed. Jedná se o rovinný 
pozemek, který je situován jihovýchodně od centra. Ze severní a západní strany je 
staveniště ohraničeno komunikacemi na ulici Mlýnská a Čechyňská. Staveniště je 
přístupné ze severní strany z komunikace Mlýnská. Sousední stavby nebudou nijak 
dotčeny výstavbou pečovatelského domu. 
2. Širší dopravní vztahy 
 
Obrázek 1 Poloha stavby 
 
 




Obrázek 3 Doprava betonových směsí 
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1. Identifikační údaje 
Investor:  Statutární město Brno se sídlem- Magistrát města 
Brna, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno 
Zpracovatel projektové  
dokumentace:  Ateliér Habina s.r.o., Kopečná 987/11, 602 00 
Brno 
Název stavby: Dům s pečovatelskou službou Mlýnská 
Druh stavby: Novostavba 
Pozemek: 326 
Katastrální území: Trnitá 
Druh pozemku: Ostatní plocha 
Plocha pozemku: 479 m² 
Zastavěná plocha: 342 m² 
Obestavěný prostor: 5506 m³ 
Ochrana: Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
Popis stavby: 
Navržená stavba se bude nacházet na pozemku č. 326 v katastrálním území Trnitá 
ve městě Brno. Pozemek je charakteristický tím, že se jedná o nárožní parcelu. Ta 
je ohraničena dvěma komunikacemi. Jedna se nachází v ulici Čechyňská a druhá 
v ulici Mlýnská. Z hlediska architektury bude objekt vynikat spolu se dvěma 
budovami v jejím okolí na ulici Mlýnská. Svým vzhledem nebude narušovat 
prostředí, ve kterém bude budova umístěna. Dům bude sloužit pro ubytování 
seniorů a bude v něm zřízeno i zázemí pro ošetřovatelku.  
Objekt bude založen na železobetonových pasech a ty budou podepřeny pomocí 
vrtaných pilot. Nosná konstrukce bude v 1 NP tvořena železobetonovými 
monolitickými sloupy a pilíři. Obvodové zdivo, vnitřní nosné a nenosné zdivo bude 
vyzděno z cihelných voštinových pálených bloků. Stropní konstrukce budou jako 





Před zahájením provádění podlahových skladeb musí být v objektu provedeny 
nosné konstrukce - obvodové zdivo, vnitřní nosné zdivo, stropní konstrukce a 
střecha. V prostorách parkoviště budou provedeny železobetonové sloupy, pilíře a 
obvodové zdivo z betonových tvárnic. Všechny betonové konstrukce budou mít 
požadovanou pevnost. Dále budou provedeny příčky. Veškeré vnitřní zdivo a 
stropy budou omítnuté. V okenních otvorech budou osazeny okna a budou 
osazeny i dveře a tím dojde k uzavření objektu. Obložkové dveře uvnitř objektu 
budou provedeny až po provedení podlah. 
3. Materiál, doprava, skladování 
 
A. Materiál pro vnitřní podlahy 
Skladba P1 
• Nášlapná vrstva podlahy 
• Samonivelační vyrovnávací stěrka + lepidlo 
• Litý potěr na bázi síranu vápenatého nebo 
Litý potěr na cementové bázi 
• PE fólie s přelepenými přesahy 
• Polystyren EPS 100 S Stabil, lambda ≤ 0,039 W/mK 
• Hydroizolace a protiradonová izolace – 2x asfaltový pás se skelnou 
vložkou bodově natavený 
• Asfaltový penetrační nátěr na beton 
 Skladba P9 
• Nášlapná vrstva podlahy 
• Lepící tmel 
• Vyrovnávací stěrka 
 Skladba P11 
• Nášlapná vrstva podlahy 
• Samonivelační vyrovnávací stěrka + lepidlo 
• Litý potěr na bázi síranu vápenatého nebo 
Litý potěr na cementové bázi 
• PE fólie s přelepenými přesahy 
• Polystyren EPS 100 S Stabil, lambda ≤ 0,039 W/mK 
 Skladba P24 
• Nášlapná vrstva podlahy 
• Samonivelační vyrovnávací stěrka + lepící hydroizolační tmel 
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• Betonová mazanina C25/30, vyztužená kari sítí pr. 6 mm, oka 
100x100mm 
• PE fólie s přelepenými přesahy 
• Polystyren EPS 200 S Stabil, lambda ≤ 0,039 W/mK 
• Hydroizolace a protiradonová izolace - asfaltový modifikovaný pás se 
skelnou vložkou bodově natavený 
• Asfaltový penetrační nátěr na podkladní beton 
 Skladba S4 
• Betonová dlažba na terčích 
• Mezera s rektifikovatelnými terči 
• Separační geotextílie min. 300 g/m² 
• Fóliová hydroizolace z měkčeného PVC pro přitížení 
• Separační geotextílie min. 300 g/m² 
• Polyuretanová tepelná izolace, lambda ≤ 0,02 W/mK 
• Polystyren EPS 100 S Stabil nebo EPS 150 S Stabil ve spádu, lambda 
≤ 0,039 W/mK 
• Parotěsná vrstva – asfaltový modifikovaný pás  
• Celoplošná asfaltová penetrace 
 Skladba S5 
• Lepená dlažba + flexibilní spárovací hmota 
• Flexibilní lepidlo na dlažbu pro venkovní použití 
• Drenážní rohož 
• Hydroizolační stěrková izolace 
• Betonová vrstva ve spádu C25/30 XC4, XF3 
 Skladba S7 
• Betonová dlažba na terčích 
• Separační geotextílie min. 300 g/m² 
• Fóliová hydroizolace z měkčeného PVC pro přitížení 
• Separační geotextílie min. 300 g/m² 
• Polystyren EPS 150 S Stabil ve spádu, lambda ≤ 0,039 W/mK 
 Keramická dlažba TAURUS GRANIT 198x198x9 mm 
 Keramický sokl s požlábkem TURUS GRANIT 198x90x9 mm 
 Obkladačské plastové křížky 5 mm 
 Cementové lepidlo Sika Ceram-213-C2TE pro obklady a dlažby, 25 kg 
 Cementová malta pro výplň spár Keracolor FF-112 ALU MAPEI 
 Sanitární silikon Ceresit-CS25 bílá 
 CEMIX Samonivelační stěrka 20 (060) 
AnhyLevel 25 
CemLevel 25 
Polyethylenová PE fólie tl. 0,2 mm 
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Lepící páska DEKTAPE MULTI  
Hydroizolace a protiradonová izolace- 2x modifikovaný asfaltový pás se 
skelnou vložkou- hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL 
Samolepící asfaltový modifikovaný pás GLASTEK 30 STICKER PLUS G.B. 
Asfaltový penetrace DEKPRIMER 
Jednosložková hydroizolační stěrková hmota Weber.tec 915 
Protiprašný uzavírací nátěr na beton- BELAKRYL Beton  
PVC Negros 4M 2,6/0,20 BERKLEY M. prkno 
Disperzní lepidlo pro podlahoviny z PVC a CV Weber floor 4815 Weber 
Laminátová podlaha Kaindl Masterfloor 8.0 ořech 
Podlahový sokl- kanálková lišta KSL50 50/22mm, 2,5m ořech červený 
Spojky ke kanálkové liště KSL50 červený ořech, 50mm 
Vnější rohy ke kanálkové liště KSL 50 červený ořech, 50mm 
Kouty ke kanálkové liště KSL 50 červený ořech 
Koncovky L+P ke kanálkové liště KSL 50 červený ořech 
Separační podložka pod laminátové podlahy MIRELON 2 mm s parozábranou  
Betonová mazanina C25/30 
Svařovaná kari síť HK 30, pr. 6 mm, oka 100x100 mm 
Distanční podložky  
FILTEK Separační geotextílie netkaná 300g/m² 
Hydroizolační fólie z PVC-P DEKPLAN 77 k přitížení 1,5 mm 
Rektifikovatelná podložka NEW MAXI pro dlažbu v rozmezí 25-40mm 
Rektifikovatelná podložka NEW MAXI pro dlažbu v rozmezí 40-70mm 
Dlažba betonová BEST TERASOVÁ standard povrch 35/300/300 mm přírodní 
Dlažba betonová BEST TERASOVÁ tryskaný povrch 50/500/500 mm 
TABARO 
Beton C25/30 
Drenážní rohož, AuquaDrain 
Dlažba SAHARA Gris mrazuvzdorná 
Sokl keramický mrazuvzdorný 
Flexibilní cementové lepidlo CEMIX FLEX 375 C2TS1 na venkovní prostředí  
Flexibilní spárovací hmota Flex CEMIX  
Spádový polystyren EPS 100 S Stabil 
Polyuretanová tepelná izolace 
Kročejový polystyren EPS T3500 
Polystyren EPS 150 S Stabil ve spádu 
Podlahový polystyren EPS 100 S Stabil 
B. Materiál pro parkoviště 
Skladba- betonová dlažba 
• Betonová dlažba 
• Lože z kamenné drti fr. 4/8 mm 
• Kamenivo zpevněné cementem 
• Štěrkodrť frakce 0-32mm 
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Skladba- hlazený beton 
• Drátkobeton 
• Betonová mazanina C16/20 
• Štěrkodrť frakce 0-32mm 
Skladba- epoxidová stěrka 
• Epoxidová stěrka 
• Betonová mazanina C16/20 
• Podkladní beton 





Veškerý materiál bude v původních obalech na staveniště dovezen valníkovým 
automobilem Mercedes- Benz Actros 2536L nR 6x2. Materiál bude 
přepravován na paletách. Štěrkodrť, která je obsažena ve skladbě podlahy na 
parkovišti, bude dopravena třístranným sklápěčem Tatra. Použité automobily 
na dopravu materiálu budou na staveniště vjíždět couváním z důvodu malého 
prostoru. V rámci staveniště bude přeprava probíhat pomocí vysokozdvižného 
terénního vozíku MAXIMAL. Asfaltové pásy budou přepravovány ve svislé 
poloze, aby nedošlo k jejich poškození. Betonové směsi budou dopravovány 
na staveniště autodomíchavačem značky Stetter C3 BASIC LINE z nedaleké 
betonárky Cemex. Doprava betonu bude probíhat v době mimo dopravní 
špičku, tedy od 8:00 do 14:00 hod.  
 
• Sekundární 
Lité směsi budou do konstrukce dopraveny pomocí Šnekové čerpadlo 7515. 
Čerpadlo bude použito na přepravu betonu i tekutých potěrů. Přeprava menších 
materiálů bude probíhat ručně a pomocí stavebního výtahu GEDA. Stavební 
výtah bude využíván na přepravu materiálu, popřípadě lidí. 
 
D. Skladování 
Materiál bude skladován ve vybudovaném objektu. Všechny materiály budou 
skladovány v původních obalech. Při přebírání materiálu od dodavatele bude 
provedena kontrola, zda doručený materiál souhlasí s objednaným, zda 
odpovídá množství i kvalita. Hořlavý materiál, jako jsou asfaltové pásy, plynový 
hořák, budou uskladněny v samostatné označené místnosti v objektu. Ostatní 
materiál bude uskladněn na paletách v prostorách parkoviště. Uskladněný 
materiál bude chráněn uzamykatelným plotem. Tím, že bude materiál 
skladován na paletách, bude zabráněno kontaktu materiálu se zeminou, dále 
bude chráněn proti přírodním vlivům. Asfaltové pásy budou skladovány ve 
svislé poloze, aby nedošlo k jejich poškození. 
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4. Pracovní podmínky 
Práce budou provádět kvalifikované osoby, které svou kvalifikaci stvrdí průkazy. 
Pracovníci budou seznámeni s prací a BOZP. Seznámení a proškolení stvrdí 
podpisem na daný dokument. Před zahájením bude provedena kontrola podkladní 
vrstvy. Monolitická železobetonová konstrukce musí být suchá a čistá, bez ostrých 
výčnělků, hran, prasklin olejových skvrn. Maximální dovolená odchylka podkladu 
je ±5mm/2m. Betonová stropní konstrukce musí mít vyzrálost 28 dní.  
5. Pracovní postup 
Postup provádění vnitřních podlah 
Před zahájením penetrace železobetonové konstrukce se překontroluje, zda je 
povrch soudržný, čistý, hladký, zbaven cementového mléka a bez ostrých 
výčnělků. Pokud se na povrchu takové výčnělky vyskytují je třeba je odstranit. Před 
nanesení se směs v nádobě řádně zamíchá. Podklad musí mít minimální teplotu 
+5 °C. Asfaltový penetrační nátěr se nanese na podkladní beton válečkem po celé 
ploše rovnoměrně. Následuje technologická přestávka po dobu 24 hodin. Po 
zaschnutí penetrace se provede pokládka asfaltových pásů.  
Při aplikaci asfaltových pásů by měla být teplota podkladu i vzduchu minimálně +5 
°C. U samolepících asfaltových pásů je minimální teplota vzduchu, asfaltových 
pásů a podkladu +10 °C. Pásy se kladou jedním směrem. Jedná se o souvrství 
asfaltových pásů. První vrstva pásu se roztáhne a srovná do požadované polohy a 
následně se srolují do poloviny. Pásy mají být bodově nataveny. Propanbutanovým 
hořákem se pásy nataví lokálně v pěti bodech o velikosti talíře na 1 m2. Místa, kde 
bylo provedeno natavení se následně přejedou válečkem a tím vznikne pevné 
spojení. Druhá vrstva pásů se opět roztáhne a srovná do požadované polohy. Pásy 
budou vůči první vrstvě posunuty o polovinu šířky pásu. Pásy se kladou tak, aby 
nedocházelo ve styku spár v tvaru písmene X. Čelní spoje musí být vůči sobě 
posunuty. Velikosti přesahů pásů v jedné vrstvě jsou předepsány a to tak, že 
podélný přesah je 100mm a příčný 150mm.  
Aplikace samolepících pásů probíhá stejně jako u pásů natavovaných s tím 
rozdílem, že ze spodní strany pásu se postupně strhává ochranná fólie. Velikost 







Na souvrství asfaltových pásů se provede pokládka polystyrenu. U skladeb, kde 
není navrženo souvrství asfaltových pásů bude pokládka polystyrenu provedena 
na stropní konstrukci. Před pokládkou izolačních desek se provede osazení 
proužků izolace na svislé konstrukce. Proužky budou tloušťky od 5mm do 10mm 
a budou vytaženy nad úroveň čisté podlahy. Pokládka začne od nejvzdálenějšího 
místa v místnosti po východ. Desky polystyrenu budou pokládány těsně vedle 
sebe na sraz tak, aby nevznikaly velké mezery mezi jednotlivými deskami. Po 
pokládce desek bude na celý povrch volně položena PE fólie a bude vytažena do 
výšky okrajového pásu. Jednotlivé přesahy fólií budou přelepeny páskou na fólie. 
Přesahy fólií budou mít velikost 100 mm.  
U balkonových konstrukcí budou provedeny spádové klíny z polystyrenu EPS 150 
S a EPS 100 S, budou pokládány podle kladečského plánu. U skladby S4 bude na 
vrstvu polystyrenu EPS 100 S provedena pokládka polyuretanové izolace. 
Následně bude provedena pokládka geotextílie, ta bude rozprostřena po celém 
povrchu. Na geotextilii bude položena fóliová hydroizolace z měkčeného PVC. 
Pásy fólií se kladou vedle sebe s přesahem 50 mm a stejně jako u asfaltových 
pásů musí být jednotlivé pásy vzájemně posunuty, aby nevznikaly styky ve tvaru 
písmene X. V místech, kde dochází ke styku podélného a příčného spoje, 
seřízneme horní roh fólie do oblouku a provede se svar široký 30 mm. Příčné spoje 
se přelepí páskou širokou 50 mm a následně bude spoj překryt páskem fólie 
širokým 200 mm a bude přivařen. Všechny přivařené spoje se přitlačí k sobě 
válečkem. Jednotlivé pásy fólie budou kladeny kolmo ke spádu. Následně se 
provede volná pokládka geotextilie po celé ploše.  
U skladeb P1 a P11 po pokládce PE fólie bude proveden litý potěr na bázi síranu 
vápenatého nebo na cementové bázi.  
Anhydritový potěr, prostředí i podklad musí mít teplotu od +5 °C do +30 °C. 
Teplotní požadavky je třeba dodržet po dobu 7 dní od provedení anhydritového 
potěru. Před zahájením pokládky se do kbelíku zachytí vápenný kal, ten nesmí být 
vylit do konstrukce podlahy. Anhydrit se nanáší rovnoměrně na celou plochu 
místnosti pomocí čerpadla z výšky 200 mm. Po vylití potěru do požadované výšky 
se provede hutnění pomocí pěchovací latě. Povrch se odvzdušní a zarovná. 
Obrázek 5 Pokládka asfaltových pásů 
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Vibrování se provádí ve dvou směrech, kdy v první směru se vyrovnává v celé své 
tloušťce a následně v druhém směru se vibruje do poloviny své tloušťky.  
Prvních 48 hodin od aplikace musí být potěr chráněn od přímého tepla, slunečního 
svitu a průvanu. Větrání místnosti začne po 48 hodinách od aplikace. Vyschnutí 
potěru pod 1% dojde po 28 dnech. Po dobu 5 týdnů nesmí docházet k příliš velkým 
teplotním rozdílům.  
Cementový potěr, prostředí i podklad musí mít teplotu od +5 °C do +25 °C. Litý 
potěr na cementové bázi se provádí stejným způsobem jako potěr na bázi síranu 
vápenatého. Pozvolné vysychání potěru přímou ventilací je možné provádět po 7 
dnech od aplikace.    
U skladby P24 bude po položení PE fólie provedena betonová mazanina 
vyztužena kari sítí. Na podklad se provede pokládka kari sítě, která bude položena 
na distančnících a bude překryta o jedno oko. Betonová směs se následně rozlije 
do konstrukce pomocí čerpadla. Po dosažení potřebné výšky se provede zhutnění 
betonové směsi pomocí vibrační latě. Následně bude probíhat technologická 
přestávka.  
Po vyschnutí potěrů na potřebnou vlhkost. U anhydritového potěru se nebude 
provádět samonivelační stěrka. V případě, že má anhydrit vlhkost 0,5 % bude 
prováděna pokládka nášlapné vrstvy. U cementového potěru a betonu s vlhkostí 
2,5% bude prováděna samonivelační vyrovnávací stěrka. Stěrka bude připravena 
přímo na stavbě elektrickým ručním míchadlem po dobu 2 minut následně se směs 
nechá 0,5 minuty odstát a pak se krátce domíchá pomocí pomalých otáček ručního 
míchadla. Směs se rozlije na podklad a rozprostře pomocí zubové stěrky. 
Následně se odvzdušní ježkovým válečkem. Teplota prostředí má být v rozmezí 
od +5°C do +30°C. Po dobu 24 hodin musí být stěrka chráněna proti průvanu a 
přímému slunečnímu svitu. Následně provedeme seříznutí okrajového pásku u 
stěn.  
U skladby S5, která se nachází na balkónech, se provede betonová vrstva ve 
spádu. Dřevěné desky nařezané v požadovaném spádu rozložíme po podlaze. 
Následně mezi desky vylijeme betonovou směs. Poté směs stáhneme dřevěnou 
latí a tím se vytvoří požadovaný spád. Dřevěné desky, díky kterým dosáhneme 
spádu, vytáhneme a prostor vyplníme smesí a zahladíme ocelovým hladítkem. 
Obrázek 6 Odvzdušnění Obrázek 7 Provádění lití  
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Následně bude probíhat technologická přestávka 28 dní, aby beton dosáhl 
dostatečné pevnosti.  
Následně se provede hydroizolační stěrková izolace. Směs se před aplikací 
zamíchá tak, aby neobsahovala hrudky. Následná aplikace se provede válečkem 
po celé ploše rovnoměrně.  
Po zaschnutí hydroizolační stěrkové penetrace bude provedena pokládka 
drenážní rohože po celé ploše.  
 
Postup provádění nášlapných vrstev 
Keramická dlažba 
Po dosažení předepsané vlhkosti podkladu může následovat pokládka nášlapné 
vrstvy. Teplota podkladu i prostředí má mít teplotu od +5°C do +35°C. Lepidlo pro 
dlažbu před aplikací bude mícháno elektrickým ručním míchadlem po dobu 3 
minut. Následně se nechá hmota odstát po dobu 5 až 10 minut. Lepidlo nanesem 
na podklad zubovou stěrkou a následně lepidlo stáhneme. Poté keramickou 
dlažbu položíme do lepidla a přitlačíme. Během pokládky je třeba kontrolovat po 
položení každého dílce rovinnost vodováhou.. Případné nerovnosti se dorovnají 
poklepáním gumové paličky po dílci. Vzdálenost jednotlivých keramických dílců 
bude zajištěna plastovými křížky. Současně bude probíhat osazování keramických 
soklů. Po 4-6 hodinách může být provedeno vyplnění spár pomocí spárovací 
gumové stěrky.  
 
Laminátová podlaha 
Před pokládkou laminátové podlahy bude provedena pokládka separační podložky 
MIRELON. Následně při zakládání první řady laminátové podlahy musí být u lamel 
odřezána podélná pera. Od stěn budou lamely odsazeny o 8mm. Odsazení se 
zajistí distančními klíny.  
 
Obrázek 8 Dilatace Obrázek 9 Schéma kladení 
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Po založení první řady následuje napojení dalších lamel. Spojování lamel mezi 
sebou je pomocí pera a drážky. Připojovaná lamela se vychýlí o úhel 15°- 25° a 
provede se vzájemné zacvaknutí lamel. Příčné spáry lamel musí být vůči druhé 
řadě posunuty minimálně o 300 mm.  




Na vyzrálý podklad se provede rozprostření PVC. Zařeže se do potřebného tvaru 
podle místnosti s tím, že okraje budou přesahovat o 100 mm. Po rozprostření se 
nechá PVC v místnosti po dobu 24 hodin. Poté se okraje ořežou pomocí pravítka 
s dilatační spárou u stěny o velikosti 1 mm. Před nanesením lepidla pro PVC se 
jedna strana svine do poloviny a provede se nanesení lepidla na podklad pomocí 
zubové stěrky celoplošně. Po nanesení lepidla se svinutá poloviny přitlačí do 
lepidla a následně se provede přilepení druhé části PVC. Tak se pokračuje přes 
celou místnost. Po přilepení všech celků se podlaha přejede válečkem. Po 
vyschnutí lepidla se provede montáž soklových lišt po obvodě celé místnosti.  
 
Betonová dlažba na terčích 
Po konstrukci podlahy se provede rozmístění terčů na provedenou hydroizolaci po 
vzdálenosti odpovídající betonové dlažbě. V místech rohů lze z terčů udělat 
čtvrtinové a po obvodě poloviční terče. Terče se dají do potřebné výšky a následně 
může začít pokládka betonových dlaždic. Průběžně se kontroluje rovinnost 
nášlapné vrstvy pomocí vodováhy. Pokládka probíhá od nejvzdálenějšího místa 
k místu úniku. Po položení betonových dlaždic je povrch ihned pochozí.  
 
Pracovní postup provádění podlahy na parkovišti 
Skladba- betonová dlažba 
Před zahájením prací na podlaze bude provedeno vyhloubení zeminy do potřebné 
hloubky. Podkladní zemina se zhutní obousměrnou vibrační deskou ve všech 
místech parkoviště. Štěrkodrť, dopravená pomocí sklápěče, bude rozhrnuta po 
celé ploše parkoviště. Rozhrnutí provedou pracovníci pomocí lopat. Vrstva 
Obrázek 10 Provádění Obrázek 11 Spáry 
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štěrkodrtě bude mít po celé ploše požadovanou tloušťku. Po rozprostření bude 
provedeno zhutnění pomocí obousměrné vibrační desky po celé ploše. Pomocí 
sklápěče bude na stavbu dovezeno kamenivo zpevněné cementem. Pracovníci 
směs rozhrnou po celé ploše a následně provedou hutnění. Během následujících 
7 dnů bude povrch vlhčen. Po 7 dnech se provede lože z kamenné drti. Kamenná 
drť bude rozprostřena postupně po celé ploše a bude zarovnána dřevěnou latí. 
Postup práce bude probíhat od nejvzdálenějšího místa směrem k vjezdu na 
parkoviště. Během zarovnávání kamenné drtě se bude postupně provádět 
ukládání zámkové dlažby. 
Skladba- hlazený beton 
Před zahájením prací na podlaze bude provedeno vyhloubení zeminy do potřebné 
hloubky. Podkladní zemina se zhutní obousměrnou vibrační deskou ve všech 
místech parkoviště. Po zhutnění zeminy přijde do konstrukce vrstva štěrkodrtě. 
Pracovníci pomocí lopat rozhrnou štěrkodrť do všech míst parkoviště a vrstva bude 
mít po celé ploše požadovanou tloušťku. Po rozprostření štěrkodrtě bude 
provedeno zhutnění vrstvy vibrační deskou. Následně se po obvodě osadí 
dilatační pás MIRELON. Ten bude osezen kolem všech svislých konstrukcí. 
V ploše se provede dřevěné bednění, které vytvoří dilatační spáry. Následně dojde 
k vylití betonové směsi do konstrukce do potřebné výšky, provede se zhutnění 
vibrační latí po celé ploše. Po technologické přestávce, až betonová mazanina 
dostatečně vytvrdne se provede vylití drátkobetonu po celé ploše a provede se 
stejně jako u betonové mazaniny zhutnění vibrační latí. Po uplynutí technologické 
přestávky se provede strojní hlazení povrchu pomocí hladičky.  
Skladba- epoxidová stěrka 
Před zahájením prací na podlaze bude provedeno vyhloubení zeminy do potřebné 
hloubky. Podkladní zemina se zhutní obousměrnou vibrační deskou ve všech 
místech parkoviště. Po zhutnění zeminy příjde do konstrukce vrstva štěrkodrtě. 
Pracovníci štěrkodrť rozhrnou po celé ploše rovnoměrně pomocí lopat. Po 
vytvoření vrstvy štěrku se provede hutnění pomocí obousměrné vibrační desky po 
celé ploše. Po obvodě všech svislých konstrukcí se osadí dilatační pás MIRELON. 
V ploše podél sloupů se provede dřevěné bednění, které vytvoří dilatační spáry. 
Následně dojde k vylití betonové směsi do konstrukce do potřebné výšky. Po vylití 
a rozprostření následuje hutnění pomocí vibrační latě po celé ploše. Po 
technologické přestávce, až dojde k dostatečnému vytvrdnutí, se provede 
podkladní beton. Postup práce bude stejný jako u předešlé vrstvy. Následně po 
provedení a vytvrdnutí betonu se provede penetrace po celé ploše pomocí 
válečku. Před zahájením provádění epoxidové stěrky musí mít beton vlhkost 
maximálně 4%. Směs se smíchá na stavbě pomocí elektrického ručního míchadla. 
Postupně se směs rozlévá na podklad a roztírá se pomocí ozubené stěrky. 
Následně hned po rozlití a rozetření se provede odvzdušnění pomocí 




6. Personální obsazení 
Pracovní četa bude před zahájením podlahových konstrukcí seznámena s danou 
prací a proškolena z oblasti BOZP. Proškolení a seznámení s prací stvrdí svým 
podpisem na příslušný dokument. Všichni pracovníci musí být kvalifikovaní 
v daném oboru a svou kvalifikaci doloží průkazy. Vedoucí pracovní čety je 
zodpovědný za provedou práci a za pracovníky. Všechny práce budou provedeny 
podle technologického předpisu a kontrolního a zkušebního plánu.  
Pracovní četa bude složena z 1 vedoucího čety, 2 izolatérů, 2 podlahářů, 1 
obkladače a 2 pomocníci.  
Na dané etapě budou pracovat maximálně 2 pracovní čety 








Obousměrná vibrační deska 
Plovoucí vibrační lišta 





Řezačka na dlažbu 
Přímočará pila 
Universální vysavač 
Elektrické ruční míchadlo 
Laserový samonivelační vytyčovač přímek 


















Přítlačný válec na PVC 
 
Ochranné pomůcky 
Ochranný oděv, čepice, přilba, nákoleníky, ochranné brýle, rukavice, obuv 
 
 
Podrobnější informace o strojní sestavě jsou v části Návrh strojní sestavy.  
8. Jakost a kvalita 
Vstupní kontrola 
Před zahájením prací bude provedena kontrola dodaného materiálu. Zda souhlasí 
s projektovou dokumentací a dodacími listy. Materiál musí být zabalen v původních 
obalech a ty nesmějí být porušeny. Sám dodaný materiál nesmí být porušen.  
Bude provedena kontrola dokončených prací. Zda jsou hotovy omítky, osazeny 
okenní a dveřní otvory.  
Podkladní železobetonová konstrukce musí být vyzrálá, musí mít dostatečnou 
pevnost. Maximální odchylka rovinnosti je ±5mm/2m. Povrch musí být suchý, 
zbaven nečistot, ostrých výčnělků.  
Všechny kontroly budou provedeny stavbyvedoucím a o jejich provedení bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 
 
Mezioperační kontrola 
Průběh prací bude kontrolován průběžně. Stavbyvedoucí a vedoucí pracovní čety 
budou dohlížet, zda se postupuje podle technologického předpisu a projektové 
dokumentace. 
Kontrola bude probíhat po jednotlivých vrstvách skladby podlahy. Kontrola 
provádění hydroizolací, správnost uložení jednotlivých vrstev, kontrola spojů, 
tepelné izolace, dilatace, kontrola uložení kari sítě, kontrola provádění litých potěrů, 
rovinnost potěrů, dodržení vlhkosti.  
Kontrola probíhá vizuálně a měřením pomocí dvoumetrové latě. 





U výstupní kontroly je především kontrolována rovinnost a neporušenost nášlapné 
vrstvy. Maximální odchylka rovinnosti je ±2mm/2m. Kontrola zaspárování u 
keramické dlažby.  
Kontrolu provede stavbyvedoucí a provede zápis do stavebního deníku. 
Podrobnější informace o kontrolách jsou v části Kvalitativní požadavky a jejich 
zajištění. 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při práci na staveništi musí být dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
Podrobnější informace o BOZP jsou uvedeny v oddíle Bezpečnost práce řešené 
technologické etapy pro provádění podlah. 
10. Ekologie 
S odpady, které vzniknou na stavbě bude nakládáno dle zákona č. 154/2010 Sb. o 
odpadech a novely 26/16 novela zákona o odpadech. Během stavby bude vedena 
evidence o odpadech. Na staveništi bude umístěn kontejner pro odpady. Během 
provádění stavby budou použity materiály, které jsou škodlivé pro životní prostředí, 
musí být tedy zabráněno styku nebezpečného materiálu s přírodou. Materiály 
budou odvezeny na skládky a tam budou zlikvidovány. Výpis odpadů podle 
vyhlášky č. 93/2016 Sb. příloha Katalog odpadů. 
 
03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené 
pod číslem 03 01 04 
07 02 17 
 
Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 07 02 16 
08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 
08 04 15* Odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými 
rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
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17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
17 02 01 Dřevo 
17 02 02 Sklo 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
11. Zdroje 
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1. Identifikační údaje 
Investor:  Statutární město Brno se sídlem- Magistrát města 
Brna, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno 
Zpracovatel projektové  
dokumentace:  Ateliér Habina s.r.o., Kopečná 987/11, 602 00 
Brno 
Název stavby: Dům s pečovatelskou službou Mlýnská 
Druh stavby: Novostavba 
Pozemek: 326 
Katastrální území: Trnitá 
Druh pozemku: Ostatní plocha 
Plocha pozemku: 479 m² 
Zastavěná plocha: 342 m² 
Obestavěný prostor: 5506 m³ 
Ochrana: Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
Popis stavby: 
Navržená stavba se bude nacházet na pozemku č. 326 v katastrálním území Trnitá 
ve městě Brno. Pozemek je charakteristický tím, že se jedná o nárožní parcelu. Ta 
je ohraničena dvěma komunikacemi. Jenda se nachází v ulici Čechyňská a druhá 
v ulici Mlýnská. Z hlediska architektury objekt bude vynikat spolu se dvěma 
budovami v jejím okolí na ulici Mlýnská. Svým vzhledem nebude narušovat 
prostředí, ve kterém bude budova umístěna. Dům bude sloužit pro ubytování 
seniorů a bude v něm zřízeno i zázemí pro ošetřovatelku.  
Objekt bude založen na železobetonových pasech a ty budou podepřeny pomocí 
vrtaných pilot. Nosná konstrukce bude v 1 NP tvořena železobetonovými 
monolitickými sloupy a pilíři. Obvodové zdivo, vnitřní nosné a nenosné zdivo bude 
vyzděno z cihelných voštinových pálených bloků. Stropní konstrukce budou jako 




2. Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Zařízení staveniště bude napojeno na vodovodní přípojku, která bude vybudována 
v předstihu. Napojení na elektrickou energii bude na vybudovanou přípojku 
slaboproudu.  









= 0,077 𝑙/𝑠 
Qn – sekundová spotřeba vody 
Pn – spotřeba vody za časovou jednotku 
kn – koeficient nerovnoměrnosti (1,6-2,7) 
t – doba odběru v časových jednotkách 
Spotřeba el. energie 𝑆 =
1,1√(𝛽1 ∗ 𝑃1 + 𝛽2 ∗ 𝑃2 + 𝛽3 ∗ 𝑃3)2 + (𝛽1 ∗ 𝑃1 ∗ 𝑡𝑔𝜑1 + 𝛽2 ∗ 𝑃2 ∗ 𝑡𝑔𝜑2 + 𝛽3 ∗ 𝑃3 ∗ 𝑡𝑔𝜑3)2 =
1,1√(0,45 ∗ 41,8 + 0,7 ∗ 0,5)2 + (0,45 ∗ 41,8 ∗ 𝑡𝑔26° + 0,7 ∗ 0,5 ∗ 𝑡𝑔37°)2 =
23,5𝐾𝑉𝐴 
β1 – součinitel náročnosti elektromotorů 
P1 – instalovaný výkon elektromotorů na staveništi kW 
β2 – součinitel náročnosti vnitřního osvětlení 
P2 – instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostor kW 
β3 – součinitel náročnosti venkovního osvětlení 
P3 – instalovaný výkon venkovního osvětlení kW 
φ – fázový posun 
b) Odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště je pomocí navrženého způsobu odvodnění pro stavbu. 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu bude ze severní strany 
pozemku na ulici Mlýnská. Vjezd na staveniště bude tvořit dočasná zpevněná 
vozovka, která bude poté sloužit jako stávající vjezd do objektu. Na komunikaci 
budou umístěny dopravní značky upozorňující na výjezd vozidel ze stavby, zákaz 
zastavení a snížení rychlosti.  
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Při realizaci stavby bude potřeba minimalizovat dopady na okolní stavby z hlediska 
hluku, vibrací a prašnosti. Podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. pro chráněný 
venkovní prostor a pro chráněné venkovní prostory staveb nebudou překročeny 
hygienické limity hluku. Omezit prašnost při vjezdu na staveniště. Prašnosti bude 
zabráněno pomocí systémového plného oplocení výšky 2 m s. Pracovní doba bude 
omezena. Práce budou probíhat od 7 do 18 hod. a o víkendu od 8 do 16 hod. 
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e) Ochrana staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
Prostor staveniště bude zajištěn proti vstupu neoprávněných osob pomocí plného 
trapézového plotu ze systémových prvků výšky 2 m. Oplocení bude v místech 
vjezdu na staveniště opatřeno uzamykatelnou bránou. Veškeré odpady vzniklé na 
staveništi budou zlikvidovány nebo odvezeny na skládku. Před zahájením výstavby 
nebyly na pozemku žádné dřeviny a nemusely probíhat ani demoliční práce. 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Trvalý zábor bude co nejmenšího rozsahu. Bude se vztahovat na chodníky kolem 
pozemku.  
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
S odpady, které vzniknou při výstavbě bude nakládáno dle zákona č. 154/2010 Sb. 
o odpadech a podle novely zákona o odpadech 26/16. Výpis odpadů podle 
vyhlášky č. 93/2016 Sb. příloha Katalog odpadů. 
03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené 
pod číslem 03 01 04 
07 02 17 
 
Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 07 02 16 
08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 
08 04 15* Odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými 
rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
17 02 01 Dřevo 
17 02 02 Sklo 





h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení základových 
konstrukcí. Výkopek bude znovu použit. Zemní práce nebyly součástí zadání.  
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Na staveništi musí být omezen, na únosnou míru, hluk prach a emise škodlivin. 
Nebudou překročeny hygienické limity stanovené Nařízením vlády. Omezit 
prašnost a to tak, že bude použito plné trapézové oplocení. Před vjezdem vozidel 
na komunikaci na ulici Mlýnská, budou vozidla očištěna.  
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 
Při práci na staveništi musí být dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Všichni pracovníci, kteří budou působit na stavbě budou proškoleni. Dále musí být 
dodrženo nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. Podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. přílohy č. 5 a bodu č. 5 Práce, při 
kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10m vzniká povinnost 
zpracovat plán. Před zahájením stavby, zadavatel písemně určí koordinátora podle 
zákona č. 309/2006 Sb. §14. 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavby dotčených staveb 
Z důvodu záboru chodníku budou použity značky pro chodce, přejděte na druhý 
chodník, a pro nevidomé bude na chodník a na cestu použita vodící linie, která 
navede nevidomé na druhý chodník. 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. 
Během výstavby bude do křižovat umístěna dopravní značka STOP, na ulici 
Čechyňská. Dále bude stávající komunikace v místě výjezdu ze staveniště 
opatřena dopravními značkami zákaz zastavení, výjezd vozidel ze stavby a snížení 
rychlosti.  
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Staveniště bude opatřeno tabulkami, které svým obsahem zajistí ochranu osob. 
Zákazové tabulky: „Nepovolaným vstup zakázán“, „Zákaz kouření“ 
Příkazové tabulky: „Vstup jen v ochranné obuvi“, „Použij ochrannou přilbu“, „Vstup 
jen s reflexní vestou“, „Přejdi na protější chodník“ 
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Výstražné tabulky: „Pozor staveniště“, „Pozor na zavěšené břemeno“, „Nebezpečí 
pádu“ 
1) Skládka materiálu 
Na staveništi budou dvě skládky materiálu. Jedna bude v prostorách parkoviště a 
bude zabezpečena ocelovým plotem, který bude možno zabezpečit zámkem. 
Skladování bude probíhat na paletách přímo na zeminu. Díky paletám nedojde ke 
kontaktu materiálu se zeminou. Druhá skládka bude, v objektu, v místnosti č.1 01-
8 rozvodna NN. Zde bude skladován materiál jako jsou asfaltové pásy, 
propanbutanový hořák. Na dveře budou umístěny informační tabulky. 
2,3) Kontejnerová sestava 
Kontejnerová sestava se bude skládat ze dvou buněk umístěných nad sebou. První 
buňka bude sloužit jako šatna pro pracovníky. Druhá buňka, která bude umístěna 
na šatně pro pracovníky bude sloužit jako kancelář pro stavbyvedoucího.  




zásuvkama a jedno 




elektrickou energii.  
 
4) Mobilní WC 
Jedná se o mobilní toaletu TOI TOI FRESH s mytím rukou. 
Vybavení: fekální nádrž 250l, dvojité odvětrání, pisoár, držák toaletního papíru, 
oboustranný uzamykací mechanismus, jeřábová oka, ukazatel na dveřích, zrcadlo, 
háček na oděvy, zásobník na čistou vodu pro mytí rukou s objemem 60l. 
Technické údaje: š/h/v 1200/1200/2300 mm, hmotnost 123kg 
  
Obrázek 12 Půdorys buňky 
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5) Kontejner na odpad 
Pro odpady vzniklé na 
staveništi bude sloužit 
kontejner na odpad SD 7. 
Objem kontejneru je 7m3, 
hmotnost samotného 
kontejneru je cca 900 kg. 
Kontejner lze uzavřít a tím bude 
odpad chráněn proti větru a 
následnému šíření mimo 
staveniště.  
6) Šnekové čerpadlo 
Umístění šnekového čerpadla je v prostorách parkoviště. Bude umístěno pod okna 
objektu, která jsou umístěna na chodbách. Přes okna bude probíhat čerpání směsí 
do podlahových konstrukcí. Svým umístěním bude přístupné pro přečerpávání 
směsí z autodomíchavače. Bude napojeno na elektrickou energii. 
7) Vysokozdvižný vozík  
Ten bude sloužit pro přepravu materiálu na paletách. Jeho pohyb a umístění bude 
v prostorách parkoviště.  
8) Stavební výtah 
Stavební výtah bude umístěn na západní straně objektu. Přístup do jednotlivých 
pater bude umožněn přes balkóny. Výtah bude sloužit pro přepravu materiálu a 
popřípadě osob. Bude napojen na elektrickou energii. Stavební výtah má nosnost 
850 kg.  
9) Poloha vozidla 
Ve výkresu zařízení staveniště je zaznačena poloha autodomíchavače. Dopravní 
prostředky budou na staveniště vjíždět směrem v zad. Díky poloze bude snadná 
přístupnost pro přesun materiálu. Betonové směsi a lité potěry budou na stavbu 
dopravovány pomocí autodomíchavače. Ostatní materiál dodávaný na paletách 
bude dopravován pomocí valníku a kamenivo bude dopraveno pomocí sklápěče.  
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Postup výstavby a dílčí termíny jsou uvedeny v časovém plánu.  
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Popis stavby: 
Navržená stavba se bude nacházet na pozemku č. 326 v katastrálním území Trnitá 
ve městě Brno. Pozemek je charakteristický tím, že se jedná o nárožní parcelu. Ta 
je ohraničena dvěma komunikacemi. Jenda se nachází v ulici Čechyňská a druhá 
v ulici Mlýnská. Z hlediska architektury objekt bude vynikat spolu se dvěma 
budovami v jejím okolí na ulici Mlýnská. Svým vzhledem nebude narušovat 
prostředí, ve kterém bude budova umístěna. Dům bude sloužit pro ubytování 
seniorů a bude v něm zřízeno i zázemí pro ošetřovatelku.  
Objekt bude založen na železobetonových pasech a ty budou podepřeny pomocí 
vrtaných pilot. Nosná konstrukce bude v 1 NP tvořena železobetonovými 
monolitickými sloupy a pilíři. Obvodové zdivo, vnitřní nosné a nenosné zdivo bude 
vyzděno z cihelných voštinových pálených bloků. Stropní konstrukce budou jako 




2. Návrh strojní sestavy 
2.1. Primární doprava betonu 
Autodomíchávač značky Stetter C3 BASIC LINE 
2.2.  Doprava štěrku 
Scania P124 420 CB6x4/41 
 
2.3.  Doprava materiálu 
MERCEDES - BENZ ACTROS 1841 EURO 5 Valník 
 
2.4.  Horizontální sekundární doprava 
Vysokozdvižný vozík terénní Agrimac TH160 
 
2.5.  Vertikální sekundární doprava 
Stavební výtah GEDA 
 
2.6.  Sekundární doprava betonu 
Šnekové čerpadlo 7515 
 
2.7.  Hutnění 




2.8.  Další nářadí 
Hladička 
Hořáky na propan-butan 
Ruční řezačka na dlažbu 




Elektrické míchadlo ruční 
Nože na živičné izolace 
Nůž na řezání fólii 


















Přítlačný válec na PVC 
Horkovzdušná pistole 
 
Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE 
 
Charakteristika: 
Výhodou je velký objem 
plnění, ochrana proti 
opotřebení. Dále pak hladké 
plochy, které usnadňují 
čištění. Násypka, výsypka a 
otočný žlab jsou opatřeny 
otěruvzdorným obložením. 
 
Jmenovitý objem: 10 m³ 
Geometr. objem: 17040 l 
Vodorys: 11400 l 
Stupeň plnění: 58,7 % 
Sklon bubnu: 11,2° 
Separátní pohon SH: 
D914L06/86,5 typ/kW 
Otáčky bubnu: 0-12/14 U/min 
A Průměr bubnu: 2300 mm 
B Výška násypky: 2532 mm 
C Průjezdná výška: 2592 mm 
D Výsypná výška: 1147 mm 
 
Sklápěč třístranný Tatra 6x6 
 
Třístranně sklopná korba 
s hydraulicky ovládanou bočnicí, 
objem 12 m³. 
 
Výkon: 291 kW 
Rozvor: 3440+1774 mm 
Max. tech. přípustná hmotnost: 
30 000 kg 
Stoupavost při 30 000 kg: 100% 
Maximální zatížení náprav: 9000 + 2 x 11500 kg 
Max. rychlost: 85 km/hod 
Obrázek 14 Autodomíchávač 
Obrázek 15 Autodomíchávač- rozměry 
Obrázek 16 Sklápěč 
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Mercedes – Benz Actros 2536L nR 6x2 
Užitečné zatížení: 12 860 kg 
Příp. celk. hmotnost: 24 000 kg 
Rozvor: 4500 mm 
Ložný prostor (D/ Š/ V): 
7280/2480/2900 mm 
Vysokozdvižný vozík terénní Maximal 
Model: VD35T-CWE3 
Nosnost: 3500 kg 
Výška zdvihu: 3000 mm 
Délka vozíku bez vidlic: 2956 mm 
Celková šířka: 1600,5 mm 
Celková výška při spuštěném stožáru: 2330 mm 
Celková výška při vysunutém stožáru: 4305 mm 
Akční rádius: 2783 mm 
Rychlost pojezdu (bez/ s nákladem): 22/22 km/hod 
Zdvih (bez/ s nákladem): 480/450 mm/s 
Spouštění (bez/ s nákladem): 400/500 mm/s 
  
Obrázek 18 Vysokozdvižný vozík 
Obrázek 17 Valník 
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Stavební výtah GEDA 
Prostor stavebního výtahu je velký pro dvě kolečka 
nebo dvě velké plné palety. Vhodný pro těžká břemena 
s hmotností 850 kg. Slouží pro přepravu materiálu i 
osob. Obsahuje montážní můstek a díky němu nemusí 
být zřízeno lešení.  
Nosnost: 850 kg 
Rychlost zdvihu: 24m/min 
Max. výška: 100 m  
Napájení: 400 V/16 A 
Rozměry koše: 160x140x110 
Šnekové čerpadlo 7515 
Určeno pro tekuté potěry, velikost 
zrna do 16 mm. Jedná se o 
rotační objemové čerpadlo.  
Využitelný objem násypky: 250 l 
Hmotnost: 960 kg 
Rozměry (D/Š/V): 
4200/1300/1280 mm 
Plnící výška: 1000 mm 
Výkon motoru: 32,8 kW 
Výkon šneku: 15 m3/h 
Dopravní vzdálenosti: 150m hor./ 60m ver. 
Obousměrné vibrační desky 
Vibrační deska reverzní do 200 kg pro 
hutnění zeminy. 
Hmotnost: 205 kg 
Odstředivá síla: 35 kN 
Pracovní rychlost: 27 m/min 
Výkon: 3,1 kW 
Pracovní šířka: 60 cm 
  
Obrázek 19 Stavební výtah 
Obrázek 20 Šnekové čerpadlo 
Obrázek 21 Vibrační deska 
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Plovoucí vibrační lišta Atlas Copco BV20G 
Snadné vytvoření rovného povrchu mokrého 
betonu. Model BV20G je stabilní a výhodou je 
snadné použití. Využití pro srovnání povrchu i 
hloubkové pěchování betonu. Další výhodou je 
lehká hliníková konstrukce, tuhá lopatka finišeru 
a snadné čištění.  
Hmotnost: 14,8 kg 
Šířka záběru: 2 m 
Délka rukojeti: 3,6 m 
 
Mechanický ponorný vibrátor betonu HUMDINGER 
Pohonná jednotka vibrátoru je lehká a 
výkonná s ochranou motoru. Ohebné 
hřídele od délky 1m do 5 m. Motor je 
opatřen dvojitou izolací. Rukojeti jsou 
navrženy k ochraně motoru proti 
nárazům.  
Napětí: 230 V 
Otáčky: 18000 ot/min 
Výkon motoru: 2,3 kW 
Jednorotorová hladička betonu benzínová BTC 424-60 
Je vybavena odvalovacím kruhem pro práci u 
stěny. Pro snadnější přepravu je rukojeť u 
hladičky sklopná. Ovládání plynu a 
bezpečnostní vypínač jsou umístěny na 
řídítkách. 
Hmotnost: 60 kg 
Šířka záběru: 600 mm 
  
Obrázek 22 Vibrační lišta 
Obrázek 24 Hladička 




Výkonný a lehký propanbutanový 
hořák s chráněním plamene proti 
větru. Délka hadice 3 m.  
Řezačka na dlažbu 
Řezačka obkladů TOPLINE ALU s délkou 
řezu 630 mm. Řezačka má odpružené 
protiskluzné desky, posuvného jezdce, který 
je uložený na 8 ložiscích a umožňuje tak 
přesný řez. Obsahuje řezné kolečko o 
průměru 22 mm, pravítko, které umožňuje 
řezy pod úhlem 45° a 90°. Řezačka je 
vhodná pro obklady tloušťky 16 mm. Max. 
rozměr obkladu pro diagonální řez je 
420x420 mm.  
Hmotnost: 10,9 kg 
Přímočará pila s kyvadlovým zdvihem 26 mm 
Pila obsahuje rychloupínací výměnný systém 
pro snadnou a rychlou výměnu pilových listů 
a upínací stopkou ve tvaru T.  
Příkon: 701 W 
Výkon: 445 W 
Hmotnost: 2,8 kg 
Délka: 250 mm 
Výška: 210 mm 
Max. průměr vrtání do dřeva: 130 mm 
Max. průměr vrtání do oceli: 12 mm 
  
Obrázek 25 Plynový hořák 
Obrázek 26 Řezačka 
Obrázek 27 Přímočará pila 
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Univerzální vysavač BOSCH GAS 25 L SFC Professional na mokré i 
suché vysávání 
Pro mobilní použití s poloautomatickým 
čištěním filtru. Max. objem proudění je 61 
l/sec a filtrační plocha vysavače je 4300 cm². 
Hmotnost: 12,7 kg 
Příkon: 1200 W 
Délka: 440 mm 
Výška: 482 mm 
Šířka: 376 mm 
Kapacita zásobníku: 25 l 
Elektrické ruční míchadlo 
Jedná se o dvouruční míchadlo 
s ergonomickou rukojetí. Určeno pro míchání 
směsí do 80 l, např. lepidla, stěrky. Má motor 
s dvourychlostní převodovkou. Hmotnost 
celého stroje je 5,8 kg a metla má průměr 140 
mm. 
Výkon: 1600 mm 
Napájení: 220 V 
3D Laserový samonivelační vytyčovač přímek 
Slouží k vytyčení vodorovné, svislé přímky a kříže 
do tří rovin. Je zde možnost zablokování 
samonivelačního zařízení. Napájení je na baterie. 
Možnost připojení na stativ. Určeno k vnitřnímu 
použití.  
Vlnová délka: 635 ± 5 mm 
Přesnost laserové roviny: ± 2,9 mm 
Rychlost samonivelace: < 3 s 
Max. úhel sklonu: 8° 
Hmotnost s bateriemi: 305 g 
  
Obrázek 28 Univerzální vysavač 
Obrázek 29 Ruční míchadlo 
Obrázek 30 Laserový vytyčovač přímek 
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AKU vrtací šroubovák BOSCH GSB 
180-LI Professional 2x1,5 Ah 18 V 
Má dvoustupňovou převodovku s optimálním 
kroutícím momentem pro šroubování a 
skvělou rychlost při vrtání. Má elektronickou 
ochranu článků, ta chrání akumulátor před 
přehřátím. Obsahuje LED kontrolku, která 
oznamuje vypnutí z důvodu ochrany.  
Hmotnost: 1,7 kg 
Délka: 210 mm 
Výška: 225 mm 
Šířka: 62 mm 
Napětí akumulátoru: 18 V 
Kapacita akumulátoru: 1,5 Ah 
Max. průměrné vrtání do dřeva: 35 mm 
Max. průměrné vrtání do oceli: 10 mm  
Max. průměr šroubování: 10 mm 
 
Obrázek 31 AKU vrtací šroubovák 
Obrázek 33 Silikonový váleček 28 mm Obrázek 32 Přítlačný válec na 
samolepící asfaltové pásy 
Obrázek 35 Zubová stěrka Obrázek 34 Nůž na tepelné izolace 
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Obrázek 39 Nůž na řezání fólií a 
asfaltových pásů Obrázek 38 Metr 
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Pozemek: 326 
Katastrální území: Trnitá 
Druh pozemku: Ostatní plocha 
Plocha pozemku: 479 m² 
Zastavěná plocha: 342 m² 
Obestavěný prostor: 5506 m³ 
Ochrana: Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
Popis stavby: 
Navržená stavba se bude nacházet na pozemku č. 326 v katastrálním území Trnitá 
ve městě Brno. Pozemek je charakteristický tím, že se jedná o nárožní parcelu. Ta 
je ohraničena dvěma komunikacemi. Jenda se nachází v ulici Čechyňská a druhá 
v ulici Mlýnská. Z hlediska architektury objekt bude vynikat spolu se dvěma 
budovami v jejím okolí na ulici Mlýnská. Svým vzhledem nebude narušovat 
prostředí, ve kterém bude budova umístěna. Dům bude sloužit pro ubytování 
seniorů a bude v něm zřízeno i zázemí pro ošetřovatelku.  
Objekt bude založen na železobetonových pasech a ty budou podepřeny pomocí 
vrtaných pilot. Nosná konstrukce bude v 1 NP tvořena železobetonovými 
monolitickými sloupy a pilíři. Obvodové zdivo, vnitřní nosné a nenosné zdivo bude 
vyzděno z cihelných voštinových pálených bloků. Stropní konstrukce budou jako 




2. Kontrolní a zkušební plán podkladních vrstev 
2.1 Vstupní kontrola 
Před zahájením prací se provede vstupní kontrola.  
Kontrola projektové dokumentace- kontroluje se správnost, úplnost projektové 
dokumentace, zda byla odsouhlasena objednatelem. Kontrola kladečského plánu.  
Kontrola připravenosti pracoviště- kontrolují se provedené konstrukce jako je 
obvodové zdivo, vnitřní nosné, stropní konstrukce, střecha, příčky. Před zahájením 
provádění podlah budou provedeny omítky a dále pak výplně otvorů oken i dveří a 
tím dojde k uzavření objektu. Obložkové dveře budou osazeny až po provedení 
podlah.  
Kontrola materiálu- provede se kontrola množství materiálu podle projektové 
dokumentace, zda materiál souhlasí s dodacími listy. U betonových směsí se 
kontroluje třída betonu, stupeň vlivu prostředí, kamenivo, konzistence. Provedou 
se zkoušky sednutí, zkouška Vebe, zkouška rozlitím. Ve skladbě se vyskytuje kari 
síť. Zde se kontroluje kvalita a čistota výztuže. Kontrola tloušťky tepelné izolace, 
asfaltových pásů. Kontroluje si i skladování materiálů a to zejména u asfaltových 
pásů.  
Kontrola podkladu- železobetonová stropní konstrukce musí mít dostatečnou 
vyzrálost minimálně 28 dní. Před zahájením musí být povrch čistý, zbaven prachu, 
mastných skvrn a hladký. Pokud se na povrchu budou vyskytovat ostré výčnělky 
provede se přebroušení povrchu a následně se vysaje prach průmyslovým 
vysavačem. Maximální dovolená odchylka rovinnosti podkladu je ±5mm/2m. Před 
prováděním penetrace se překontroluje teplota podkladu, ta může být minimálně 
+5°C. 
Kontroly provede hlavní stavbyvedoucí za přítomnosti technického dozoru 
investora a provede se zápis do stavebního deníku. 
2.2 Mezioperační kontrola 
Kontrola BOZP- před zahájením prací budou pracovníci proškoleni o bezpečnosti 
práce. Všichni pracovníci své proškolení stvrdí podpisem na daný dokument. 
Během prací se bude průběžně u pracovníků kontrolovat dodržení pravidel o 
bezpečnosti. Kontrola ochranných pomůcek jako jsou ochranné brýle, výstražná 
vesta, rukavice, pevná obuv, pracovní oděv.  
Kontrola pracovníků-  provede se kontrola kvalifikovanosti pracovníků. Namátkově 
se může provést test na omamné látky. Kontroluje se zdravotní stav pracovníků. 
Kontrola klimatických podmínek- změří se teplota vzduchu. Při provádění 
asfaltových pásů musí mít vzduch i podklad minimálně teplotu +5°C u samolepících 
pásů je minimální teplota +10°C. Při provádění anhydritu musí mít vzduch i podklad 
teplotu od +5°C do +30°C. Taková teplota musí být i během zrání anhydritu. U 
cementového potěru musí být teplota vzduchu i podkladu od +5°C do +25°C i po 
dobu zrání.  
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Kontrola strojů a nástrojů- kontroluje se technický stav strojů, funkčnost. Kontrola 
jednotlivých nástrojů zejména jejich funkčnost.  
Kontrola penetrace- před zahájením se kontroluje podklad (viz. kontrola podkladu). 
Provede se promíchání směsi. Kontrola průběhu prací, zda se penetrace nanáší 
rovnoměrně po celé ploše podle technologického předpisu. Dodržení 
technologické přestávky po dobu 24 hodin. Po zaschnutí se provede kontrola 
celistvosti povrchu.  
Kontrola hydroizolace- před prováděním se přeměří teplota podkladu a vzduchu. 
Během prací se kontroluje způsob provádění. Zda je dodržen technologický 
předpis. Kontrola správného natavování. Přeměření přesahů, kde podélný musí být 
minimálně 100mm a příčný 150mm. 
Kontrola spojů- kontroluje se pevnost provedených spojů. Překontrolují se spáry, 
které nesmí vytvářet tvar písmene „X“, ale písmene „T“.  
Kontrola tepelné izolace- zkontroluje se tloušťka dodaných tepelných izolací. 
Kontrola osazení proužků izolace podél svislých konstrukcí. Přeměří se výška 
proužku, ta musí být taková, jaká bude tloušťka podlahy. Tepelný izolant se klade 
na sraz vedle sebe a nesmí vznikat velké mezery mezi jednotlivými deskami.  
Kontrola separační vrstvy- na položený tepelný izolant se provede pokládka PE 
fólie. Překontroluje se výška vytažení u svislých konstrukcí. Kontroluje se přelepení 
přesahů a jejich šířka. Minimální šířka přesahů je 100mm. 
Kontrola výztuže- kontrola kladení kari sítě na distanční tělíska, stav kari sítě, 
kontroluje se úplnost a správnost provedení. Kari sítě musí být překryty o 1 oko.  
Kontrola betonování- před prováděním se kontroluje betonová směs (viz. Kontrola 
materiálu). Kontroluje se průběh provádění betonování, dodržení bezpečnosti a 
technologického postupu. Kontroluje se výška lití betonu, kontrola tloušťky vrstvy 
podle projektové dokumentace. Následně se provádí a kontroluje průběh vibrování 
po celé ploše. Musí být dodržena technologická přestávka.  
Kontrola lití anhydritu- kontroluje se teplota prostředí a podkladu. Před zahájením 
se kontroluje, zda byl zachycen a odstraněn vápenný kal. Kontrola čerpaní směsi 
do konstrukce z maximální výšky 200 mm. Následně se provede vibrování, zde se 
kontroluje průběh vibrování. Zda byl povrch zhutněn ve všech místech a probíhal 
ve dvou vrstvách, kdy první vibrování probíhá přes celou tloušťku vrstvy a druhé 
pouze do poloviny vrstvy. Dodržení a kontrola teploty v místnosti po dobu 7 dní bez 
velkých změn. Prvních 48hodin je třeba zajistit ochranu proti přímému slunečnímu 
svitu.  
Kontrola lití cementového potěru- kontrola je obdobná jako u anhydritu. Po 7 dnech 
zajistit a zkontrolovat přímé větrání místnosti pro zajištění vysychání povrchu.  
Kontrola podkladu- kontrola celistvosti, rovinnosti, vlhkosti.  
Kontrola provádění vyrovnávací stěrky- kontroluje se průběh přípravy stěrky. Musí 
být dodržen technologický postup.  
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Kontrola provádění vyrovnávací stěrky- před prováděním se u cementového potěru 
přeměří vlhkost podkladu. Maximální dovolená vlhkost cementového potěru je 
2,5%. Kontroluje se průběh provádění, zda byla rozetřena do všech míst. 
Kontroluje se provedení odvzdušnění pomocí ježkového válečku. Následně musí 
být místnost po dobu 24 hodin zabezpečena proti přímému slunci a průvanu. 
Všechny kontroly bude provádět hlavní stavbyvedoucí a o kontrolách bude 
proveden zápis do stavebního deníku.  
2.3  Výstupní kontrola 
Kontrola celistvosti- před předáním pro provádění nášlapných vrstev se provede 
kontrola celkového povrchu. Ten musí být celistvý, bez ostrých hran a výčnělků, 
neporušený. Kontroluje se rovinnost povrchu. Ta má maximální dovolenou 
odchylku ±2mm/2m. Kontroluje se vlhkost podkladu. Ta bude záležet na druhu 
nášlapné vrstvy.  
Kontrola předání- provede se předání konstrukcí podlah pro provádění nášlapných 
vrstev.  
Kontroly provede hlavní stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora. O 
kontrole a předání bude proveden zápis do stavebního deníku.  
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5. Kontrola BOZP 
Kontrola dodržení 






vizuálně průběžně ZSV, BP -   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 







vizuálně průběžně HSV, ZSV -   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





Kontrola teploty TP měřením průběžně ZSV °C   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 







TL vizuálně průběžně 
HSV, 
STR, OP 
-   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 






TP vizuálně jednorázově HSV, ZSV -   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 














-   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 









-   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





spojů, tloušťka vrstvy 
TP vizuálně jednorázově HSV, ZSV -   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





Kontrola kladení, spojů, 
přesahů 
TP vizuálně  jednorázově HSV, ZSV -   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





TP, ČSN EN 
10080 
vizuálně  jednorázově HSV, ZSV -   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 









TP, ČSN EN 
206, ČSN 
EN 13670 
vizuálně průběžně HSV, ZSV -   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 









TP, ČSN EN 
13813 
vizuálně průběžně HSV, ZSV -   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 










TP, ČSN 74 
4505 
vizuálně průběžně HSV, ZSV -   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
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°C – stupeň Celsia (teplota) 
m – metr (rovinnost) 
% - procenta (vlhkost) 
3. Kontrolní a zkušební plán podkladních vrstev balkónů 
3.1 Vstupní kontrola 
 
Kontrola projektové dokumentace- kontroluje se správnost, úplnost projektové 
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Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
             
 PD- projektová dokumentace 
 TP- technologický předpis 
 TL- technický list 
 DL- dodací list 
 
nařízení vlády č. 591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 ČSN EN 206- Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
 
ČSN EN 10080- Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - 
Všeobecně 
 ČSN 74 4505- Podlahy- společná ustanovení 
 ČSN EN 13670- Provádění betonových konstrukcí 
 
ČSN EN 13813- Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - 
Vlastnosti a požadavky 
 ČSN 73 0600- Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 
  
 HSV- hlavní stavbyvedoucí 
 TDI- technický dozor investora 
 ZSV- zástupce stavbyvedoucího 
 OP- odborný pracovník 
 BP- bezpečnostní technik 
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Kontrola připravenosti pracoviště- kontrolují se provedené konstrukce jako je 
obvodové zdivo, vnitřní nosné, stropní konstrukce, střecha, příčky. Před zahájením 
provádění podlah budou provedeny omítky a dále pak výplně otvorů oken i dveří 
a tím dojde k uzavření objektu. Obložkové dveře budou osazeny až po provedení 
podlah.  
 
Kontrola materiálu- provede se kontrola množství materiálu podle projektové 
dokumentace, zda materiál souhlasí s dodacími listy. U betonových směsí se 
kontroluje třída betonu, stupeň vlivu prostředí, kamenivo, konzistence. Provedou 
se zkoušky sednutí, zkouška Vebe, zkouška rozlitím. Kontrola tloušťky tepelné 
izolace, asfaltových pásů. Kontroluje se i skladování materiálů a to zejména u 
asfaltových pásů.  
 
Kontrola podkladu- železobetonová stropní konstrukce musí mít dostatečnou 
vyzrálost minimálně 28 dní. Před zahájením musí být povrch čistý, zbaven prachu, 
mastných skvrn a hladký. Pokud se na povrchu budou vyskytovat ostré výčnělky 
provede se přebroušení povrchu a následně se vysaje prach průmyslovým 
vysavačem. Maximální dovolená odchylka rovinnosti podkladu je ±5mm/2m. 
 
Kontroly provede hlavní stavbyvedoucí za přítomnosti technického dozoru 
investora a provede se zápis do stavebního deníku. 
 
3.2 Mezioperační kontrola 
 
Kontrola BOZP- před zahájením prací budou pracovníci proškoleni o bezpečnosti 
práce. Všichni pracovníci své proškolení stvrdí podpisem na daný dokument. 
Během prací se bude průběžně u pracovníků kontrolovat dodržení pravidel o 
bezpečnosti. Kontrola ochranných pomůcek jako jsou ochranné brýle, výstražná 
vesta, rukavice, pevná obuv, pracovní oděv.  
Kontrola pracovníků-  provede se kontrola kvalifikovanosti pracovníků. Namátkově 
se může provést test na omamné látky. Kontroluje se zdravotní stav pracovníků. 
Kontrola klimatických podmínek- změří se teplota vzduchu. Při provádění 
asfaltových pásů musí mít vzduch i podklad minimálně teplotu +5°C.  
Kontrola strojů a nástrojů- kontroluje se technický stav strojů, funkčnost. Kontrola 
jednotlivých nástrojů, zejména jejich funkčnost.  
Kontrola betonování- před prováděním se kontroluje betonová směs (viz. Kontrola 
materiálu). Kontroluje se průběh provádění betonování, dodržení bezpečnosti a 
technologického postupu. Kontroluje se výška lití betonu, kontrola tloušťky vrstvy 
podle projektové dokumentace. Kontrola vibrování betonu ve skladbě. Musí být 
dodržena technologická přestávka.  
Kontrola spádování- kontrola provedení spádu pomocí latě. Dodržení spádu podle 
projektové dokumentace.  
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Kontrola penetrace- před zahájením se kontroluje podklad (viz. kontrola podkladu). 
Provede se promíchání směsi. Kontrola průběhu prací, zda se penetrace nanáší 
rovnoměrně po celé ploše podle technologického předpisu. Dodržení 
technologické přestávky po dobu 24 hodin. Po zaschnutí se provede kontrola 
celistvosti povrchu.  
Kontrola stěrkové izolace- bude kontrolován průběh přípravy směsi. Ta bude před 
aplikací zamíchána, aby neobsahovala hrudky. Následně bude kontrolován 
průběh provádění. Stěrková izolace musí být provedena rovnoměrně po celé 
ploše.  
Kontrola hydroizolace- před prováděním se přeměří teplota podkladu a vzduchu. 
Během prací se kontroluje způsob provádění. Zda je dodržen technologický 
předpis. Kontrola správného natavování. Přeměření přesahů, kde podélný musí 
být minimálně 100mm a příčný 150mm. 
Kontrola spojů- kontroluje se pevnost provedených spojů. Překontrolují se spáry, 
které nesmí vytvářet tvar písmene „X“, ale písmene „T“.  
Kontrola tepelné izolace- zkontroluje se tloušťka dodaných tepelných izolací. 
Tepelný izolant se klade na sraz vedle sebe a nesmí vznikat velké mezery mezi 
jednotlivými deskami. Pomocí tepelné izolace bude vytvořen spád. Kontrola 
průběhu pokládky podle kladečského plánu a kontrola dodržení spádu podle 
technologického předpisu.  
Kontrola separační vrstvy- na položený tepelný izolant se provede pokládka PE 
fólie. Překontroluje se výška vytažení u svislých konstrukcí. Kontroluje se 
přelepení přesahů a jejich šířka. Minimální šířka přesahů je 100mm. 
Kontrola drenážní rohože- kontroluje se správnost provedení, nepřerušenost 
vrstvy a zda není někde poškozena.  
Veškeré kontroly provede hlavní stavbyvedoucí a o provedené kontrole provede 
zápis do stavebního deníku.  
3.3 Výstupní kontrola 
 
Kontrola celistvosti- před předáním provádění nášlapných vrstev se provede 
kontrola celkového povrchu. Ten musí být celistvý, bez ostrých hran a výčnělků, 
neporušený. Kontroluje se rovinnost povrchu. Ta má maximální dovolenou 
odchylku ±2mm/2m. Kontroluje se vlhkost podkladu.  
 
Kontrola předání- provede se předání konstrukcí podlah pro provádění nášlapných 
vrstev.  
 
Kontroly provede hlavní stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora. O 
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Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
             
             
PD- projektová dokumentace 
TP- technologický předpis 
TL- technický list 
DL- dodací list 
nařízení vlády č. 591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
ČSN 74 4505- Podlahy- společná ustanovení 
ČSN EN 206- Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN EN 13707 - Hydroizolační pásy a fólie – Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci 
střech – Definice a charakteristiky 
ČSN EN 13670- Provádění betonových konstrukcí 
ČSN 73 0600- Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 
 
HSV- hlavní stavbyvedoucí 
TDI- technický dozor investora 
ZSV- zástupce stavbyvedoucího 
OP- odborný pracovník 
BP- bezpečnostní technik 
m – metr (rovinnost) 
% - procenta (vlhkost) 
°C – stupeň Celsia (teplota) 




4. Kontrolní a zkušební plán nášlapných vrstev 
4.1 Vstupní kontrola  
 
Kontrola projektové dokumentace- kontroluje se správnost, úplnost projektové 
dokumentace, zda byla odsouhlasena objednatelem. Kontrola kladečského plánu.  
 
Kontrola připravenosti pracoviště- kontrolují se provedené konstrukce jako je 
obvodové zdivo, vnitřní nosné, stropní konstrukce, střecha, příčky. Před zahájením 
provádění podlah budou provedeny omítky a dále pak výplně otvorů oken i dveří 
a tím dojde k uzavření objektu. Obložkové dveře budou osazeny až po provedení 
podlah. Provede se kontrola provedených podkladních vrstev podlahy. 
 
Kontrola materiálu- provede se kontrola množství materiálu podle projektové 
dokumentace, zda materiál souhlasí s dodacími listy. Kontroluje se, zda materiál 
není poškozen a jeho rozměry. Dále se kontroluje vzhled a barevnost dodaných 
prvků. Kontroluje se i skladování materiálů. 
 
Kontrola podkladu- kontroluje se rovinnost, kdy maximální dovolená odchylka je 
±2mm/2m. Kontroluje se neporušenost podkladu. Maximální dovolená vlhkost u 
cementového potěru a betonu je 5% pro keramické dlažby, 3,5% pro PVC a 2,5% 
pro laminátové podlahy. U anhydritového potěru je maximální dovolená vlhkost 
0,5% pro dlažbu, PVC i laminátové podlahy.  
 
Aklimatizace materiálu- provede se kontrola aklimatizace materiálu pro nášlapné 
vrstvy. Aklimatizace musí proběhnout před kladením minimálně po dobu 48 hodin.  
 
Kontroly provede hlavní stavbyvedoucí za přítomnosti technického dozoru 
investora a provede se zápis do stavebního deníku. Do stavebního deníku se 
zapíše i vlhkost podkladu.  
 
4.2 Mezioperační kontrola- dlažby 
 
Kontrola BOZP- před zahájením prací budou pracovníci proškoleni o bezpečnosti 
práce. Všichni pracovníci své proškolení stvrdí podpisem na daný dokument. 
Během prací se bude průběžně u pracovníků kontrolovat dodržení pravidel o 
bezpečnosti. Kontrola ochranných pomůcek jako jsou ochranné brýle, výstražná 
vesta, rukavice, pevná obuv, pracovní oděv.  
Kontrola pracovníků-  provede se kontrola kvalifikovanosti pracovníků. Namátkově 
se může provést test na omamné látky. Kontroluje se zdravotní stav pracovníků. 
Kontrola klimatických podmínek- změří se teplota vzduchu. Při provádění 
keramické dlažby musí mít vzduch i podklad minimálně teplotu +5°C a maximálně 
+35°C. Průběžně se provádí kontrola teploty při kladení nášlapné vrstvy. 
Kontrola spojovacího materiálu- provede se kontrola při přípravě lepidla na dlažbu. 
Lepidlo musí být připravováno podle technologického plánu. 
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Kontrola kladení dlažby- u každého dílce se provádí kontrola rovinnosti a kolmosti, 
dodržení tloušťky spár bude pomocí distančních křížků. 
Kontrola spár- všechny spáry musí mít stejnou tloušťku, musí být na sebe kolmé. 
Jejich vyplnění může probíhat po 4-6 hodinách od pokládky dlažby.  
Kontrola provedení soklu- kontroluje se provádění, zda jednotlivé dílce navazují 
na podlahu. Kontroluje se kolmost a rovinnost soklu.  
Kontrola spárování- po 4-6 hodinách se provede spárování. Kontroluje se, zda byla 
spárovací hmota rozhrnuta do všech spár, zda nepopraskala a barevnost. 
4.3 Mezioperační kontrola- laminátové podlahy 
 
Kontrola separační vrstvy- kontrola pokládky separační vrstvy po celé ploše 
 
Kontrola 1. řady- provede se kontrola položení první řady. Podélná pera u lamel 
musí být odřezána. Provede se dilatace kolem svislých konstrukcí o 8 mm. 
Dilatace bude zajištěna pomocí klínů. Provede se kontrola a dodržení vzdálenosti.  
 
Kontrola provádění- kontroluje se napojení jedné lamely na druhou. Nesmí mezi 
nimi vznikat mezery. Kontrola dilatací kolem konstrukcí. Dále se kontroluje 
dodržení posunu spár. Příčné spáry u jednotlivých řad musí být vůči sobě posunuty 
minimálně o 300mm.  
 
Kontrola provedení soklu- provede se kontrola provádění soklové lišty. Kontroluje 
se pevné přivrtání. Návaznost jednotlivých dílců, kontrola rohových prvků.  
 
4.4.  Mezioperační kontrola-PVC 
 
Kontrola spojovacího materiálu- kontrola lepidla na PVC, kontroluje se 
konzistence. 
 
Kontrola lepení- kontroluje se průběh práce. Po rozvinutí PVC se ořeže tak, aby 
přesahovaly okraje o 100 mm. Kontrola dodržení pauzy po dobu 24 hodin. 
Následně se provede dilatace kolem svislých konstrukcí cca 1mm.  Kontroluje se 
provádění lepení po polovinách celé plochy. Lepidlo se nanáší na polovinu a 
následně se přilepí a provede zatížení pro pevnější spoj. Kontroluje se pevnost 
spojení. 
 
Kontrola provádění soklu- soklová lišta musí být provedena po celém obvodě. 
Kontrolují se spoje mezi jednotlivými prvky a pevnost přivrtání ke svislým 
konstrukcím.  
 
4.4 Mezioperační kontrola- dlažba na terčích 
 
Kontrola rozmístění terčů- kontroluje se výška jednotlivých terčů, aby zajistily 
požadovanou rovinnost povrchu. Kontrolují se jednotlivé úpravy terčů pro umístění 
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v rozích a po obvodě. Musí být zajištěna a zkontrolována vzdálenost mezi 
jednotlivými terči podle velikosti použité dlažby.  
 
Kontrola kladení dlažby- kontroluje se postup prací od nejvzdálenějšího místa 
k místu úniku.  
 
Kontroly provádí hlavní stavbyvedoucí a o kontrolách provede zápis do stavebního 
deníku.  
 
4.5 Výstupní kontrola 
 
Kontrola celistvosti- u nášlapných vrstev se kontroluje vzhled, rovinnost ±2mm/2m, 
celistvost, nepoškozenost 
 
Předání- provede se předání pro další technologickou etapu 
 
Kontrolu provádí hlavní stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora. O 
kontrole a předání se provede zápis do stavebního deníku.  
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nařízení vlády č. 
591/2006Sb.  
vizuálně průběžně ZSV, BP - 
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vizuálně průběžně HSV, ZSV - 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 















Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 








TP vizuálně jednorázově HSV, ZSV - 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 












TP, ČSN 74 4503 měřením průběžně HSV, ZSV m 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 








TP, ČSN 74 4504 měřením průběžně HSV, ZSV m 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 









TP,ČSN 74 4505  měřením průběžně HSV, ZSV m 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 









TP vizuálně průběžně HSV, ZSV - 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 


































TP vizuálně  jednorázově HSV, ZSV - 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 







TP vizuálně  jednorázově HSV, ZSV - 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 








TP, ČSN 74 4505  měřením průběžně HSV, ZSV m 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 









TP, ČSN 74 4505  měřením průběžně HSV, ZSV m 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
































TP vizuálně jednorázově HSV, ZSV - 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
















Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
















Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 


















































Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 














Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 



































Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 













Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
             
PD- projektová dokumentace 
TP- technologický předpis 
TL- technický list 
DL- dodací list 
nařízení vlády č. 591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
ČSN 74 4505- Podlahy- společná ustanovení 
 
HSV- hlavní stavbyvedoucí 
TDI- technický dozor investora 
ZSV- zástupce stavbyvedoucího 
OP- odborný pracovník 
BP- bezpečnostní technik 
m – metr (rovinnost) 
% - procenta (vlhkost) 
°C – stupeň Celsia (teplota) 
m/s – metr za sekundu (rychlost) 
h – hodina (doba aklimatizace) 
 
5. Kontrolní a zkušební plán u parkoviště 
5.1 Vstupní kontrola 
 
Kontrola dokumentace- kontroluje se správnost, úplnost projektové dokumentace, 




Kontrola připravenosti pracoviště- kontrolují se provedené konstrukce jako je 
obvodové zdivo, vnitřní nosné, stropní konstrukce, střecha, příčky. Před zahájením 
provádění podlah budou provedeny vnitřní podlahy. Dále se kontroluje 
připravenost podkladu. Zemina v prostorách parkoviště bude odstraněna do 
hloubky podle projektové dokumentace.  
 
Kontrola materiálu- provede se kontrola množství materiálu podle projektové 
dokumentace, zda materiál souhlasí s dodacími listy. U betonových směsí se 
kontroluje třída betonu, stupeň vlivu prostředí, kamenivo, konzistence. Provedou 
se zkoušky sednutí, zkouška Vebe, zkouška rozlitím. U dodaného kameniva se 
kontroluje velikost zrna. Dále se provede kontrola dodané dlažby, jestli není 
poškozena.  
 
Kontrola podkladu- před zahájením prací musí být podklad dostatečně zhutněn. 
Kontrola únosnosti podkladu musí splňovat minimální hodnotu pro únosnost 
pojízdných ploch a musí dosáhnout požadovaného minimálního modulu 
přetvárnosti Edef,2= min. 45MPa. Dále se provede kontrola rovinnosti. Maximální 
dovolená odchylka podélné rovinnosti je ±30 mm.  
 
5.2 Mezioperační kontrola – zámková dlažba 
 
Kontrola BOZP- před zahájením prací budou pracovníci proškoleni o bezpečnosti 
práce. Všichni pracovníci své proškolení stvrdí podpisem na daný dokument. 
Během prací se bude průběžně u pracovníků kontrolovat dodržení pravidel o 
bezpečnosti. Kontrola ochranných pomůcek jako jsou výstražná vesta, rukavice, 
pevná obuv, pracovní oděv.  
Kontrola pracovníků-  provede se kontrola kvalifikovanosti pracovníků. Pracovníci 
musí mít požadovanou kvalifikaci pro práci s danými stroji.  Namátkově se může 
provést test na omamné látky. Kontroluje se zdravotní stav pracovníků.  
Kontrola klimatických podmínek- změří se teplota vzduchu. Teplota vzduchu při 
provádění betonáže i během zrání betonu musí být vyšší než +5°C. Při provádění 
epoxidové stěrky by měla být teplota od +15°C do +25°C. 
Kontrola strojů- provede se kontrola technického stavu strojů. Musí být v takovém 
stavu, aby neohrozili obsluhu ani pracovníky pohybující se v okolí. Kontrolují se 
revize strojů.  
Kontrola štěrkodrtě- kontrola provádí akreditovaná zkušebna. Kontroluje se 
způsob provádění ukládání štěrkodrtě do konstrukce podlahy. Dále se provede 
kontrola správného provádění a míra zhutnění. Po zhutnění se provede kontrola 
výšky povrchu.  
Kontrola kameniva- kontroluje se způsob provádění ukládání do konstrukce 
podlahy. Překontroluje se, zda je kamenivo rozprostřeno rovnoměrně po celém 
povrchu. Provede se kontrola při provádění hutnění a míra zhutnění. Po zhutnění 
povrchu se přeměří výška.  
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Kontrola kamenného lože- kontroluje se výška kamenného lože.  
Kontrola ukládání dlažby- kontrola se provádí průběžně. Kontroluje správné 
ukládání a velikost spár. Rovinnost povrchu se kontroluje průběžně během kladení 
dlažby. Maximální dovolená odchylka rovinnosti je ±5mm, doporučená je ±2 
mm/2m. Po dokončení kladení se provede vyplnění spár.  
5.3 Mezioperační kontrola – hlazený beton 
Kontrola štěrkodrtě- kontrola provádí akreditovaná zkušebna. Kontroluje se 
způsob provádění ukládání štěrkodrtě do konstrukce podlahy. Dále se provede 
kontrola správného provádění a míra zhutnění. Po zhutnění se provede kontrola 
výšky povrchu. 
Kontrola separace- - kontrola pokládky separační vrstvy po celé ploše. Kontrola 
přesahů jednotlivých fólii.  
Kontrola dilatace- kontroluje se provedení a osazení dilatačních pásů kolem všech 
svislých konstrukcí. Kontroluje se výška a úplnost dilatace.  
Kontrola betonování- před prováděním se kontroluje betonová směs (viz. Kontrola 
materiálu). Kontroluje se průběh provádění betonování, dodržení bezpečnosti a 
technologického postupu. Kontroluje se výška lití betonu, kontrola tloušťky vrstvy 
podle projektové dokumentace. Kontrola vibrování betonu ve skladbě. Musí být 
dodržena technologická přestávka. 
Kontrola drátkobetonu- kontroluje se přimíchání drátků do betonové směsi. 
Kontroluje se průběh provádění, dodržení bezpečnosti a technologického postupu. 
Dále se provádí kontrola výšky lití betonu a tloušťka vrstvy podle projektové 
dokumentace. Následně se provede kontrola vibrování betonové směsi. Následuje 
technologická přestávka, která musí být dodržována.  
Kontrola hlazení- po skončení technologické přestávky se provede kontrola 
hlazení. Kontroluje se, zda práce probíhají podle technologického postupu. 
Hlazení musí být provedeno po celé ploše.  
5.4 Mezioperační kontrola- epoxidová stěrka 
Kontrola štěrkodrtě- kontrola provádí akreditovaná zkušebna. Kontroluje se 
způsob provádění ukládání štěrkodrtě do konstrukce podlahy. Dále se provede 
kontrola správného provádění a míra zhutnění. Po zhutnění se provede kontrola 
výšky povrchu. 
Kontrola separace- - kontrola pokládky separační vrstvy po celé ploše. Kontrola 
přesahů jednotlivých fólií.  
Kontrola dilatace- kontroluje se provedení a osazení dilatačních pásů kolem všech 
svislých konstrukcí. Kontroluje se výška a úplnost dilatace.  
Kontrola betonování a podkladního betonu- před prováděním se kontroluje 
betonová směs (viz. Kontrola materiálu). Kontroluje se průběh provádění 
betonování, dodržení bezpečnosti a technologického postupu. Kontroluje se výška 
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lití betonu, kontrola tloušťky vrstvy podle projektové dokumentace. Kontrola 
vibrování betonu ve skladbě. Musí být dodržena technologická přestávka. 
Kontrola penetrace- provede se promíchání směsi. Kontrola průběhu prací, zda se 
penetrace nanáší rovnoměrně po celé ploše podle technologického předpisu. 
Dodržení technologické přestávky po dobu 24 hodin. Po zaschnutí se provede 
kontrola celistvosti povrchu.  
Kontrola podkladu- před prováděním epoxidové stěrky se provede kontrola 
podkladu. Podklad musí být suchý, soudržný a zbaven veškerých nečistot. 
Provede se kontrola rovinnosti. Maximální dovolená odchylka je ±5mm, 
doporučená je ±2mm/2m.  
Kontrola epoxidové stěrky- před zahájením se kontroluje teplota vzduchu, ta musí 
být v rozmezí od +15°C do +25°C. Vlhkost podkladu může být maximálně 4%. 
Kontroluje se správná příprava stěrky. Provede se kontrola správného rozlití a 
rozprostření po celém povrchu rovnoměrně. Následně se provede kontrola 
odvzdušnění pomocí ježkového válce po celé ploše rovnoměrně.  
5.5 Výstupní kontrola  
Kontrola celistvosti- u nášlapných vrstev se kontroluje vzhled, celistvost, rovinnost 
±5mm/2m, doporučená ±2mm/2m.  
Předání- provede se předání pro další technologickou etapu.  
O všech kontrolách se provede zápis do stavebního deníku. Kontrolu provádí 
stavby vedoucí a technický dozor investora.  


















































vizuálně jednorázově HSV, TDI - 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 

















Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
















Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 

















Jméno: Jméno: Jméno: 
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5. Kontrola BOZP 
Kontrola dodržení 













Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 













Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 












Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 













Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 




Kontrola ukládání a 
hutnění štěrkodrtě, 












Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
10. Kontrola kameniva 










Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 









Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 













Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 















Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 




































14. Kontrola štěrkodrtě 
Kontrola ukládání a 
hutnění štěrkodrtě, 












Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
15. Kontrola separace 
Kontrola kladení, 
spojů, přesahů 







Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
16. Kontrola dilatace 
Kontrola správného 
provedení, úplnost 







Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 




















Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 























Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 











Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 







































20. Kontrola štěrkodrtě 
Kontrola ukládání a 
hutnění štěrkodrtě, 












Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
21. Kontrola separace 
Kontrola kladení, 
spojů, přesahů 





Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
22. Kontrola dilatace 
Kontrola dodržení 
dilatace  





Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 




















Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 




















Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
25. Kontrola penetrace 
Kontrola provádění, 
celistvost, vyzrálost 





Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 











Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 














Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





























Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
29. Předání 
Předání pro další 
technologickou 
etapu 





Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
             
PD- projektová dokumentace 
TP- technologický předpis 
TL- technický list 
DL- dodací list 
nařízení vlády č. 591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
ČSN 74 4505- Podlahy- společná ustanovení 
77 
 
ČSN EN 206- Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN EN 13670- Provádění betonových konstrukcí 
ČSN 73 1006- Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
ČSN 73 6114- Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování 
             
HSV - hlavní stavbyvedoucí 
TDI - technický dozor investora 
ZSV - zástupce stavbyvedoucího 
OP – odborný pracovník 
BP – bezpečnostní technik 
m – metr (rovinnost) 
MPa – Megapascal (tlak) 
°C – stupeň Celsia (teplota) 
m/s – metr za sekundu (rychlost) 
 
6. Zdroje 
Zákon č. 183/2006 Sb.  
Technické normy 
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1. Identifikační údaje 
Investor:  Statutární město Brno se sídlem- Magistrát města 
Brna, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno 
Zpracovatel projektové  
dokumentace:  Ateliér Habina s.r.o., Kopečná 987/11, 602 00 
Brno 
Název stavby: Dům s pečovatelskou službou Mlýnská 
Druh stavby: Novostavba 
Pozemek: 326 
Katastrální území: Trnitá 
Druh pozemku: Ostatní plocha 
Plocha pozemku: 479 m² 
Zastavěná plocha: 342 m² 
Obestavěný prostor: 5506 m³ 
Ochrana: Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
Popis stavby: 
Navržená stavba se bude nacházet na pozemku č. 326 v katastrálním území Trnitá 
ve městě Brno. Pozemek je charakteristický tím, že se jedná o nárožní parcelu. Ta 
je ohraničena dvěma komunikacemi. Jenda se nachází v ulici Čechyňská a druhá 
v ulici Mlýnská. Z hlediska architektury objekt bude vynikat spolu se dvěma 
budovami v jejím okolí na ulici Mlýnská. Svým vzhledem nebude narušovat 
prostředí, ve kterém bude budova umístěna. Dům bude sloužit pro ubytování 
seniorů a bude v něm zřízeno i zázemí pro ošetřovatelku.  
Objekt bude založen na železobetonových pasech a ty budou podepřeny pomocí 
vrtaných pilot. Nosná konstrukce bude v 1 NP tvořena železobetonovými 
monolitickými sloupy a pilíři. Obvodové zdivo, vnitřní nosné a nenosné zdivo bude 
vyzděno z cihelných voštinových pálených bloků. Stropní konstrukce budou jako 




Bezpečnost a ochrana zdraví při práci bude zpracována podle nařízení vlády č. 
591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích podle přílohy č. 6 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. 
a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro 
skladování a manipulaci s materiálem 
 
Staveniště se nachází v zastavěné části a bude zabezpečeno proti vstupu 
neoprávněných osob, plným trapézovým oplocením ze systémových prvků výšky 
2m. Na severní straně bude umístěn vjezd a zde bude oplocení opatřeno 
uzamykatelnou bránou. Skladovací prostory budou umístěny v objektu a budou 
zabezpečeny proti vstupu a krádeži. Skládka v prostorách parkoviště bude 
zabezpečena systémovým oplocení. Skládku bude možno uzamknout. Materiál 
musí být skladován podle pokynů výrobce. Místo určené pro skladování musí být 
rovné, zpevněné a odvodněné. Materiál musí být uskladněn tak, aby nedošlo k jeho 
poškození a musí být zajištěna stabilita. Sypké hmoty budou ukládány maximálně 
do výšky 2m pro ruční odebírání. Sypké hmoty v pytlích uložené na paletách při 
mechanické manipulaci mohou být skladovány do výšky maximálně 3m. Tekuté 
materiály budou skladovány v uzavřených nádobách s otvorem nahoře. 
Nebezpečné chemické látky budou skladovány v obalech podle návodu od výrobce. 
Další skladovacím prostorem bude místnost č. 1 01-8, která bude opatřena 
informačními tabulkami „Nepovolaným vstup zakázán“, „Zákaz kouření“. Na 
oplocení staveniště budou osazeny tabulky „Vstup jen v ochranné obuvi“, „Použij 
ochrannou přilbu“, „Vstup jen s reflexní vestou“, „Přejdi na protější chodník“, „Pozor 












Obrázek 42 Nepovolaným 
vstup zakázán 
Obrázek 41 Kouření 
zakázáno 
Obrázek 40 Přejdi na 
protější chodník 
Obrázek 45 Vstup jen 
v ochranné obuvi 
Obrázek 44 Vstup jen 
s reflexní vestou 
Obrázek 43 Vstup jen 





Provoz kolem staveniště bude dočasně upraven. Do křižovatky na ulici Čechyňská 
se umístí značka „Stůj, dej přednost v jízdě!“. U vjezdu na staveniště bude umístěna 
značka „Zákaz zastavení“ 
 
b)  zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť 
 
Osvětlení staveniště bude zajištěno pomocí uličního osvětlení. Pro danou 
technologickou etapu bude osvětlení na pracovištích tedy v jednotlivých 
místnostech zajištěno halogeny. K osvětlení budou použity halogeny se stojánkem 
500W a halogeny se stativem 500W s maximální výškou 1,86m.  
 
c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich 
poškození 
Chemické a hořlavé materiály budou skladovány samostatně v uzavřeném skladu, 
který bude označen informačními značkami „Výstraha, riziko exploze“, „Výstraha, 
požárně nebezpečné látky“, „Zákaz kouření“. Příjezd vozidel hasičského 




Obrázek 46 Pozor 
staveniště 
Obrázek 48 Stůj, dej 
přednost v jízdě! Obrázek 50 Zákaz zastavení 
Obrázek 49 Pozor! 




d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 
 
Na staveništi budou skladovány hořlavé látky a výbušniny. Ty budou z důvodu 
bezpečnosti uskladněny odděleně od ostatních materiálů. Takový materiál bude 
uskladněn v uzavřené místnosti a na dveřích budou umístěny informační značky 
„Výstraha, riziko exploze“, „Výstraha, požárně nebezpečné látky“, „Zákaz kouření“. 
 
e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a 
dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, 
čerpání vody, noční osvětlení 
 
Rozvaděč bude proveden a používán tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo ke 
zranění osob. Staveništní rozvaděč bude splňovat veškeré požadavky z normy a 
bude pravidelně kontrolován. Hlavní vypínač bude umístěn na snadno přístupném 
místě a bude řádně označen. O jeho umístění budou vědět všechny osoby zdržující 
se na staveništi a vypínač bude zabezpečen proti neoprávněným osobám. 
V případě, že budou práce přerušeny, budou veškerá elektrická zařízení odpojena 
a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.  
 
f) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně 
situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné 
dopravy osob a materiálu 
 
Vertikální doprava pro etapu dokončovacích prací na staveništi bude probíhat 
pomocí stavebního výtahu. Z hlediska bezpečnosti budou výtahy pravidelně 
kontrolovány, aby byl zajištěn bezpečný provoz. Horizontální doprava materiálu 
bude probíhat pomocí vysokozdvižného vozíku. Pro bezpečnost osob bude na 
oplocení staveniště přidána značka „Nebezpečí střetu s vozíkem“. 
Obrázek 53 Kouření 
zakázáno 
Obrázek 52 Výstraha, 
riziko exploze 
Obrázek 51 Výstraha, 
požárně nebezpečné 
látky 
Obrázek 54 Nebezpečí 
střetu s vozíkem 
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g) způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích 
a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do 
výkopu osob se zrakovým postižením 
 
Z důvodu záboru chodníku budou pro nevidomé použity vodící linie, které navede 
nevidomé na druhý chodník. Dále bude požita značka „Přejdi na protější chodník“. 
 
h) postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění 
všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb 
po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění 
 
Řidič autodomíchávače po ukončení vyprazdňování, musí před jízdou zkontrolovat, 
zda je výsypné zařízení zajištěno v přepravní poloze. Vozidlo bude při ukládání 
směsi na přehledném a únosném místě. Při betonování musí být prostor zajištěn, 
aby nedošlo k zalití osob betonovou směsí.  
Hadice u šnekového čerpadla bude zajištěna, aby nezpůsobila nadměrné zatížení 
konstrukčních částí. Víko tlakové nádoby se smí otvírat až po zrušení přetlaku. 
Vyústění potrubí může způsobit náhlé pohyby a ty by mohly vést ke zranění osob, 
proto bude z tohoto důvodu potrubí zajištěno. Směs bude do čerpadla dopravována 
pomocí autodomíchávače a ten bude mít zajištěn snadný příjezd k čerpadlu. U 
šnekového čerpadla je zakázáno přehýbat hadice a vstupovat na čerpadlo. Mezi 
napájecí jednotkou a částí vibrátoru, kterou obsluha drží v ruce, musí být vzdálenost 
minimálně 10m. Ponoření a vytažení vibrační hlavice se provádí pouze za chodu 
vibrátoru. Ohebný hřídel může být ohýbán v poloměru, který je uveden v návodu.  
  
 
i) zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, 
jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při 
práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím 
použitým pro jednotlivé práce, použití strojů 
 
Během manipulace se stroji a materiálem nesmí dojít k ohrožení osob na staveništi.  
Přeprava stroje bude prováděna podle návodu k používání. Při přepravě budou 
veškerá pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze. Stroj musí být zajištěn proti 
podélnému i bočnímu přesunu a taky proti překlopení. Přípojný stroj musí při 
Obrázek 55 
Vodící linie 
Obrázek 56 Přejdi 
na protější chodník 
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připojování být bezpečně zabrzděn. U stroje, který má větší hmotnost než 750kg, 
bude tažné vozidlo najíždět na stroj. Při připojování musí být tažné vozidlo 
zabrzděno.  
 
j) zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prováděním podlah 
 
Při natavování izolačního materiálu bude dodržena požární bezpečnost. Před 
zahájením svařování budou z pracoviště odstraněny veškeré hořlavé materiály. 
Pracoviště bude opatřeno práškovým hasicím přístrojem. Pracovníci budou mít 
svářečský oděv a ochranné brýle. Svařování budou provádět pouze osoby odborně 
způsobilé. Propanbutanové lahve musí být po celou dobu provádění, i v případě 
přerušení prací, v dohledu. Po ukončení provádění budou lahve odvezeny nebo 
uzamčeny ve skladu. Skladovat se budou v přepravnících nebo volně ve svislé 
poloze. I prázdné lahve budou uloženy stabilně.  
Při lepení podlahových krytin musí být dodržen technologický postup a návody. Před 
používáním lepidel budou pracovníci seznámeni s postupem a s jakou chemikálií 
budou zacházet. Musí být zajištěno účinné větrání v místnostech, kde bude použito 
lepidlo. Všichni pracovníci pohybující se na stavbě budou informováni o provádění. 
Pracovníci, kteří se budou podílet na provádění dokončovacích prací, budou mít 
vhodný pracovní oděv. Všichni budou informováni o umístění lékárničky a budou 
seznámeni s prováděním první pomoci.  
Pracovní prostor musí být řádně osvětlen pomocí halogenu.  
Přeprava materiálu nebo pracovníků je zajištěna stavebním výtahem nebo po 
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1.  Srovnání skladeb 
Epoxidová stěrka 
Výhodou epoxidové stěrky je vyšší pevnost v tahu a tlaku oproti betonu. Má lepší 
fyzikálně mechanické vlastnosti. Další výhodou pro použití pro parkoviště je, že je 
odolné vůči chemikáliím a ropným produktům, kyselinám a solím.  
U epoxidových stěrek je široká barevná škála. Další výhodou je snadnost provádění. 
Jedná se o samonivelační stěrku, která se rozprostře hladítkem a následně odvzdušní 
ježkovým válcem. Plochu není potřeba příliš dilatovat tím dojde k eliminaci spár. 
V případě požadavku na bezpečnost z hlediska protiskluznosti, se do stěrky přisype 
sušený křemičitý písek. Má vysokou hygienickou nezávadnost.  
Nevýhodou skladby podlahy s epoxidovou stěrkou je vysoká pořizovací cena. Další 
nevýhodou je vysoké nároky na podklad. Dále pak v případě poškození je každá 
nedokonalost viditelná a následná oprava je náročná.  
 
Hlazený beton 
Výhodou hlazeného betonu stejně jako u epoxidové stěrky je dokonale rovný povrch a 
vysoká pevnost. Další výhodou oproti epoxidové stěrce je nižší cena. Je vhodný do 
prostor, kde se pohybují osoby s omezenou schopností pohybu. Při provádění zde 
nejsou vysoké požadavky na podklad jako u epoxidové stěrky. Výhodou je 
protiskluznost a snadná čistitelnost. Po dobu životnosti nedochází k opotřebení. 
Životnost až 50 let a garance je 30 let.  
Naopak nevýhodou je doba provádění. Epoxidová stěrka je pochozí po 48 hodinách 
naopak hlazený beton musí zrát po dobu 28 dní. Ve srovnání s epoxidovou stěrkou je 
zde další nevýhodou ošetřování během zrání. Beton je nutno vlhčit, aby nedocházelo 
k výskytu trhlin.  
 
Betonová dlažba 
Při použití varianty s betonovou dlažbou je výhodou nízká cena. Ze tří navržených 
variant má nejnižší cenu. Další výhodou je široký sortiment. Zákazník si může vybrat 
velikost jednotlivých prvků i barevné řešení. Použitím betonové dlažby na parkovišti je 
výhodné i tím, že v případě mokrého auta, se stékající voda vsakuje spárami do 
podkladních vrstev. To v případě epoxidové stěrky i hlazeného betonu není možné. 
Největší výhodou je doba provádění. V případě parkoviště o ploše 132,56m2 je dlažba 
dokončena za 12 dní. Odpadá zde dlouhá doba zrání betonu. 
Nevýhodou je že vlivem nestejnoměrného sedání může docházet k propadnutí 
jednotlivých dílců. To by mohlo vést k nežádoucím úrazům a omezení pohybu osob na 










Tabulka 5 Časová náročnost 
 Epoxidová stěrka Hlazený beton Betonová dlažba 










Dům s pečovatelskou službou Mlýnská2 
    
Objekt: 
  
01 Dokončovací práce   
  
    
Rozpočet: 03 Podlahy- epoxidová 
        
Objednatel:     IČO:  
  
       DIČ:    
                  
Zhotovitel:   IČO:  
  
    DIČ:    
            
Vypracoval:   
          
  
Rozpis ceny   Dodávka Montáž Celkem 
HSV   
  
29 389,88 77 983,51 107 373,39 
PSV   
  
0,00 96 110,07 96 110,07 
MON   
  
0,00 0,00 0,00 
Vedlejší 
náklady   
0,00 0,00 0,00 
Ostatní 
náklady   
0,00 0,00 0,00 
Celkem 
  
29 389,88 174 093,58 203 483,46 
Rekapitulace daní 
            
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 
CZ
K 
Snížená DPH  
  
15 % 0,00 
CZ
K 
Základ pro základní DPH 21 % 203 483,46 
CZ
K 
Základní DPH  
  
21 % 42 732,00 
CZ
K 
Zaokrouhlení    -0,46 
CZ
K 
Cena celkem s DPH 
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  v 
    dne   23.5.2017     
           
                
   Za zhotovitele   
Za 
objednatele    
                  
         
         
         
Rekapitulace dílů       




    Typ dílu Dodávka Montáž Celkem % 
5 Komunikace HSV 29 389,88 22 507,36 51 897,24 26 
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 0,00 50 823,50 50 823,50 25 
99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00 4 652,65 4 652,65 2 
777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 0,00 96 110,07 96 110,07 47 
Cena 




Položkový rozpočet  
S: 17-04-03 Dům s pečovatelskou službou Mlýnská2 
O: 01 Dokončovací práce 
R: 03 Podlahy- epoxidová 
       
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
Díl: 5 Komunikace       51 897,24 
1 567211210R00 Podklad z prostého betonu tř. II  tloušťky 10 cm m2 132,56000 286,50 37 978,44 
    Parkoviště 1 01-20 : 132,56   132,56000     
2 564251111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 
cm 
m2 132,56000 105,00 13 918,80 
    Parkoviště 1 01-20 : 132,56   132,56000     
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce       50 823,50 
3 631313511RT2 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15, 
vyztužená ocelovými vlákny 20 kg / m3 
m3 15,90720 3 195,00 50 823,50 
    Parkoviště 1 01-20 : 132,56*0,12   15,91000     
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot       96 110,07 
4 777116041RT1 Podlahy lité epoxidové Epostyl 521-01 tl. 3 mm, 
Epostyl 521-01 šedý 
m2 132,56000 723,00 95 840,88 
90 
 
    včetně penetračního nátěru s tvrdidlem. 
    Parkoviště 1 01-20 : 132,56   132,56000     
5 998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 
m 
t 0,61110 440,50 269,19 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot       4 652,65 
6 998224111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt 
betonový 
t 114,31577 40,70 4 652,65 
 
HLAZENÝ BETON 




Dům s pečovatelskou službou Mlýnská2 
    
Objekt: 
  
01 Dokončovací práce   
  
    
Rozpočet: 02 
Podlaha- hlazený 
beton         
Objednatel:     IČO:  
  
       DIČ:    
                  
Zhotovitel:   IČO:  
  
    DIČ:    
            
Vypracoval:   
          
  
Rozpis ceny   Dodávka Montáž Celkem 
HSV   
  
29 389,88 89 510,59 118 900,47 
PSV   
  
0,00 0,00 0,00 
MON   
  
0,00 0,00 0,00 
Vedlejší 
náklady   
0,00 0,00 0,00 
Ostatní náklady 
  
0,00 0,00 0,00 
Celkem 
  
29 389,88 89 510,59 118 900,47 
Rekapitulace daní 
            
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 
CZ
K 
Snížená DPH  
  
15 % 0,00 
CZ
K 
Základ pro základní DPH 21 % 118 900,47 
CZ
K 
Základní DPH  
  
21 % 24 969,00 
CZ
K 





Cena celkem s DPH 




           
           
  v 
    dne   23.5.2017     
           
                
   Za zhotovitele   
Za 
objednatele    
                  
         
         
         
Rekapitulace dílů       




    Typ dílu Dodávka Montáž Celkem % 
5 Komunikace HSV 29 389,88 22 507,36 51 897,24 44 
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 0,00 61 938,66 61 938,66 52 
99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00 5 064,57 5 064,57 4 
Cena 




Položkový rozpočet  
S: 17-04-03 Dům s pečovatelskou službou Mlýnská2 
O: 01 Dokončovací práce 
R: 02 Podlaha- hlazený beton 
       
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
Díl: 5 Komunikace       51 897,24 
1 567211210R00 Podklad z prostého betonu tř. II  tloušťky 10 
cm 
m2 132,56000 286,50 37 978,44 
    Parkoviště 1 01-20 : 132,56   132,56000     
2 564251111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 
15 cm 
m2 132,56000 105,00 13 918,80 
    Parkoviště 1 01-20 : 132,56   132,56000     
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce       61 938,66 
3 631315511RT2 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15, 
vyztužená ocelovými vlákny 20 kg / m3 
m3 19,88400 3 115,00 61 938,66 
    Parkoviště 1 01-20 : 132,56*0,15   19,88000     
Díl: 99 Staveništní přesun hmot       5 064,57 
92 
 
4 998224111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt 
betonový 
t 124,43672 40,70 5 064,57 
 
BETONOVÁ DLAŽBA 




Dům s pečovatelskou službou Mlýnská 
    
Objekt: 
  
01 Dokončovací práce   
  
    
Rozpočet: 01 Podlaha- betonová dlažba 
      
Objednatel:     IČO:  
  
       DIČ:    
                  
Zhotovitel:   IČO:  
  
    DIČ:    
            
Vypracoval:   
          
  
Rozpis ceny   Dodávka Montáž Celkem 
HSV   
  
40 318,12 92 957,90 133 276,02 
PSV   
  
0,00 0,00 0,00 
MON   
  
0,00 0,00 0,00 
Vedlejší 
náklady   
0,00 0,00 0,00 
Ostatní náklady 
  
0,00 0,00 0,00 
Celkem 
  
40 318,12 92 957,90 133 276,02 
Rekapitulace daní 
            
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 
CZ
K 
Snížená DPH  
  
15 % 0,00 
CZ
K 
Základ pro základní DPH 21 % 133 276,02 
CZ
K 
Základní DPH  
  
21 % 27 988,00 
CZ
K 
Zaokrouhlení    -0,02 
CZ
K 
Cena celkem s DPH 
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  v 
    dne   23.5.2017     
           
                
   Za zhotovitele   
Za 
objednatele    
                  
         
         
         
Rekapitulace dílů       




    Typ dílu Dodávka Montáž Celkem % 




99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00 20 646,42 20 646,42 15 
Cena 




Položkový rozpočet  
S: 17-04-03 Dům s pečovatelskou službou Mlýnská2 
O: 01 Dokončovací práce 
R: 01 Podlaha- betonová dlažba 
       
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
Díl: 5 Komunikace       112 629,60 
1 596215041R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 
cm 
m2 132,56000 226,50 30 024,84 
    Parkoviště 1 01-20 : 132,56   132,56000     
2 567122111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 
tl.12 cm 
m2 132,56000 214,00 28 367,84 
    Parkoviště 1 01-20 : 132,56   132,56000     
3 592453010R Dlažba BEST BEATON rovný přírodní 
20x20x8 
m2 145,81600 276,50 40 318,12 
    Parkoviště 1 01-20 : 132,56*1,10   145,81600     
4 564251111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 
15 cm 
m2 132,56000 105,00 13 918,80 
    Parkoviště 1 01-20 : 132,56   132,56000     
Díl: 99 Staveništní přesun hmot       20 646,42 
5 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt 
dlážděný 




Tabulka 6 Srovnání ceny 
 Epoxidová stěrka Hlazený beton Betonová dlažba 













Má bakalářská práce byla zaměřena na technologickou etapu dokončovacích 
prací. Zaměřila jsem se na dokončovací práce podlah v objektu Dům 
s pečovatelskou službou Mlýnská, který se nachází v Brně. Zpracovala jsem 
technologický předpis pro provádění podlah uvnitř objektu, na balkonech a 
v prostorách určených pro parkování. Kromě předpisu byla v práci dále řešena 
situace širších dopravních vztahů, zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, 
kontrolní a zkušební plán a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. Pomocí programu CONTEC jsem vypracovala časový plán a rozpočet 
včetně výkazu výměr jsem vytvořila pomocí programu BUILD power. Do prostor, 
sloužící jako parkoviště, jsem navrhla variantní řešení skladby podlahy. 
V podkladech byla navržena skladby s nášlapnou vrstvou z betonových dlaždic. Já 
jsem navrhla skladbu s nášlapnou vrstvou z hlazeného betonu a další skladba 
s epoxidovou stěrkou. Po srovnání jednotlivých skladeb z hlediska ceny, rychlosti 
provádění, bezpečnosti a údržby jsem dospěla k závěru, že skladba s betonovou 
dlažbou je nejvhodnější řešení spolu s hlazeným betonem. Výběr skladby by 
záležel na investorovi. Pro zpracování bakalářské práce jsem vycházela 
z poznatků a znalostí získaných při studiu na vysoké škole, z použité literatury a 
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